

# **PLANILLA DE CERTIFICACIÓN**

## PLANILLA DE CERTIFICACION

---

ITEM	DESIGNACIÓN de LAS OBRAS	INCIDENCIAS
%	IMPORTE	
<hr/>		
01	TRABAJOS PRELIMINARES	2.85
02	DEMOLICION	
15.60		
03	REVOQUES	
4.95		
04	CARPETA, PISOS ZOCALOS Y UMBRALES	19.50
05	CARPINTERIA ALUMINIO	23.10
06	INSTALACIÓN ELECTRICA	3.10
07	INSTALACIÓN DE GAS	10.80
08	PINTURA E IMPERMEABILIZACIONES	
9.00		
09	TRABAJOS EXTERIORES	
9.10		
10	VARIOS	
2.00		
<hr/>		
	TOTAL	100 %

**PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 480.000,00 (Cuatrocientos ochenta mil con 00/100)**

**PLAZO de OBRA: 45 (cuarenta y cinco) días corridos**

**NOTA IMPORTANTE:** Los ítems de esta planilla **NO PODRAN MODIFICARSE EN SU TEXTO NI SU ORDEN** y se aplicarán a los efectos de las certificaciones mensuales del avance de obra. El listado de ítems precedente debe interpretarse como representativo de la totalidad de los trabajos necesarios objeto de esta licitación. Toda omisión o faltante deberá incluirse en el mismo sin variación de los ítems.

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS  
DICIEMBRE 201**



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires  
DIRECCION GRAL.DE DE OBRAS Y PROYECTOS- CAMPUS UNIVERSITARIO -  
TANDIL

**UNIVERSIDAD NACIONAL del CENTRO de la PROVINCIA de BUENOS AIRES**

**CONEXIÓN EDIFICIOS CS. ECXACTAS – FACULTAD de CIENCIAS EXACTAS**

**Lugar: CAMPUS UNIVERSITARIO – TANDIL**

**CRONOGRAMA de TRABAJOS**

Nº	DESIGNACION de LOS ITEMS	% INCID.	10días	20días	30días	40días	45días
01	TRABAJOS PREPARATORIOS	2.85	2.85				
02	DEMOLICION	15.60	5.60	10.00			
03	REVOQUES	2.95		2.95			
04	PISOS	19.50		7.50	7.50	4.50	
05	CARPINTERIA de ALUMINIO	23.10		3.10		20.00	
06	PINTURA E IMPERMEABILIZACIONES	11.00					11.00
07	INSTALACION ELECTRICA	3.10		3.10			
08	INSTALACION de GAS	11.80	1.80	5.00	2.00	3.00	
09	TRABAJOS EXTERIORES	8.10		8.10			
10	VARIOS	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50	
<b>PORCENTAJE MENSUAL</b>			<b>10.75%</b>	<b>40.25%</b>	<b>10.00%</b>	<b>28.00%</b>	<b>11.00%</b>
<b>PORCENTAJE ACUMULADO</b>			<b>100.00%</b>	<b>10.75%</b>	<b>51.00%</b>	<b>61.00%</b>	<b>89.00%</b>
							<b>100.00%</b>

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS  
DICIEMBRE 2019

