

# **PLANILLA DE CERTIFICACIÓN**



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS

**Expediente:** 1-63072/2017 Alc.5

**Obra:** MEJORAMIENTO de las CIRCULACIONES INTERNAS – VEREDAS – RAMPAS – ESCALERAS Y DESAGÜES

**Lugar:** CAMPUS UNIVERSITARIO – TANDIL

### PLANILLA de CERTIFICACION RENGLON 1

DESIGNACION de LAS OBRAS	% INCIDENCIA PARCIAL	% INCIDENCIA TOTAL
01- MOVIMIENTO DE TIERRA		7.45
02- VEREDAS Y CORDONES		15.00
03- RAMPAS Y ESCALERAS		18.63
04- HERRERIA		0.61
05- PINTURA		2.80
06- VARIOS		4.50
07- LIMPIEZA		4.37
08- PARTICULARIDADES DE CADA SECTOR		
Sector 1		24.10
Sector 2		7.00
Sector 3		3.00
09- DESAGÜES		7.54
10- BADENES		5.00
<b>TOTAL</b>		<b>100 %</b>

**PRESUPUESTO OFICIAL:** R1: \$1.300.000,<sup>00</sup> (Pesos un millón trescientos mil con 00/100).

**PLAZO de OBRA:** 120 días corridos

**NOTA IMPORTANTE:** Los ítems de esta planilla **NO PODRAN MODIFICARSE EN SU TEXTO NI SU ORDEN** y se aplicarán a los efectos de las certificaciones mensuales del avance de obra. El listado de ítems precedente debe interpretarse como representativo de la totalidad de los trabajos necesarios objeto de esta licitación. Toda omisión o faltante deberá incluirse en el mismo sin variación de los ítems.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS

AGOSTO 2019



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS

**Expediente:** 1-63072/2017 Alc.5

**Obra:** MEJORAMIENTO de las CIRCULACIONES INTERNAS – VEREDAS – RAMPAS – ESCALERAS Y DESAGÜES

**Lugar:** CAMPUS UNIVERSITARIO – TANDIL

**PLANILLA de CERTIFICACION RENGLON 2**

DESIGNACION de LAS OBRAS	% INCIDENCIA PARCIAL	% INCIDENCIA TOTAL
01- MOVIMIENTO DE TIERRA		7.45
02- VEREDAS Y CORDONES		15.00
03- RAMPAS Y ESCALERAS		18.63
04- HERRERIA		0.61
05- PINTURA		2.80
06- VARIOS		4.50
07- LIMPIEZA		4.37
08- PARTICULARIDADES DE CADA SECTOR		
Sector 4A		30.09
Sector 4B		4.01
09- DESAGÜES		7.54
10- BADENES		5.00
<b>TOTAL</b>		<b>100 %</b>

**PRESUPUESTO OFICIAL: R2:** \$300.000,<sup>00</sup> (Pesos trescientos mil con 00/100).

**PLAZO de OBRA:** 120 días corridos

**NOTA IMPORTANTE:** Los ítems de esta planilla **NO PODRAN MODIFICARSE EN SU TEXTO NI SU ORDEN** y se aplicarán a los efectos de las certificaciones mensuales del avance de obra. El listado de ítems precedente debe interpretarse como representativo de la totalidad de los trabajos necesarios objeto de esta licitación. Toda omisión o faltante deberá incluirse en el mismo sin variación de los ítems.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS

AGOSTO 2019



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS

**Expediente:** 1-63072/2017 Alc.5

**Obra:** MEJORAMIENTO de las CIRCULACIONES INTERNAS – VEREDAS – RAMPAS – ESCALERAS Y DESAGÜES

**Lugar:** CAMPUS UNIVERSITARIO – TANDIL

### **PLANILLA de CERTIFICACION RENGLON 3**

DESIGNACION de LAS OBRAS	% INCIDENCIA PARCIAL	% INCIDENCIA TOTAL
01- MOVIMIENTO DE TIERRA		7.45
02- VEREDAS Y CORDONES		15.00
03- RAMPAS Y ESCALERAS		18.63
04- HERRERIA		0.61
05- PINTURA		2.80
06- VARIOS		4.50
07- LIMPIEZA		4.37
08- PARTICULARIDADES DE CADA SECTOR		
Sector 5		34.10
09- DESAGÜES		7.54
10- BADENES		5.00

---

**TOTAL** **100 %**

**PRESUPUESTO OFICIAL: R3:** \$900.000,<sup>00</sup> (Pesos novecientos mil con 00/100).

**PLAZO de OBRA:** 120 días corridos

**NOTA IMPORTANTE:** Los ítems de esta planilla **NO PODRAN MODIFICARSE EN SU TEXTO NI SU ORDEN** y se aplicarán a los efectos de las certificaciones mensuales del avance de obra. El listado de ítems precedente debe interpretarse como representativo de la totalidad de los trabajos necesarios objeto de esta licitación. Toda omisión o faltante deberá incluirse en el mismo sin variación de los ítems.

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS**

**AGOSTO 2019**