

**PLANILLA
DE
CERTIFICACIÓN**



Obra: RECAMBIO DE TECHO Y CIELORRASO EXT. DE EDIF. BIOLOGIA VEGETAL

Lugar: CAMPUS UNIVERSITARIO – AZUL

PLANILLA de CERTIFICACION

DESIGNACION de LAS OBRAS	% INCIDENCIA PARCIAL	% INCIDENCIA TOTAL
1 – TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1 – Cartel de Obra	0.07	
1.2 – Obrador y deposito	0.75	
1.3 – Desmonte cubierta existente	4.00	
1.4 – Replanteo	0.15	4.97
2 – ESTRUCTURA Y CUBIERTA		
2.1 – Estructura metálica p/vigas	1.06	
2.2 – Estructura metálica p/correas	2.92	
2.3 – Inserto para anclajes sobre vigas	2.51	
2.4 – Provisión y colocación de chapa galvanizada	44.27	
2.5 – Provisión y colocación de aislación térmica	11.76	62.52
3 – CIELORRASOS EN ALERO		
3.1 – Provisión y colocación estructura	11.51	
3.2 – Provisión y colocación paneles placa cementicia	16.73	28.24
4 – INSTALACION ELECTRICA		
4.1 – Provisión y colocación de caños y bocas	0.91	
4.2 – Provisión y colocación de luminarias	1.00	1.91
5 – PINTURA		
5.1 – Tratamiento previo	0.41	
5.2 – Pintura acrílica exterior para placas	1.20	1.61
6 – VARIOS		
6.1 – Limpieza diaria. Final y desmonte obrador	0.75	0.75
Porcentaje total		100 %

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 6.500.000,00 (pesos seis millones quinientos mil con 00/100).

PLAZO de OBRA: 90 días corridos

NOTA IMPORTANTE: Los ítems de esta planilla **NO PODRAN MODIFICARSE EN SU TEXTO NI SU ORDEN** y se aplicarán a los efectos de las certificaciones mensuales del avance de obra. El listado de ítems precedente debe interpretarse como representativo de la totalidad de los trabajos necesarios objeto de esta licitación. Toda omisión o faltante deberá incluirse en el mismo sin variación de los ítems.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS

NOVIEMBRE 2019