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UNIVERSIDAD NACIONAL del CENTRO de la PROVINCIA de BUENOS AIRES

JARDIN MATERNAL – CAMPUS UNIVERSITARIO TANDIL

           Ref. Expte.Nº:1-46987/2013 alc.0 anx 0 cpo 1

                                                               Obra: MEJORAS EDILICIAS PARA SEGURIDAD

PLANILLA de CERTIFICACION ETAPA 1

ITEM

            DESIGNACIÓN  de LAS OBRAS                              INCIDENCIAS (%)









              Parcial               Sub Total

 01            CERCADO DEL PREDIO

                 a) Cartel de obra                                                         1.60

                 b) Cerco perimetral                                                   12.50                      14.10

 02            REEMPLAZO HOJAS de VENTANAS

                  a) Retiro de hojas de ventanas existentes                 2.00

                  b) Premarco y hojas corredizas nuevas                   17.80 

                  c) Vidrios dobles de seguridad 3+3                            7.00                     27.80                      

 03            PROTECCION PARA LOS CALEFACTORES

                  a) Provis. y colocación estructuras s/plano                7.80                       7.80

 04           ADECUACION BAÑOS PARA NIÑOS

                 a) Retiro de artefactos existentes                                2.00

                 b) Prov. y coloc. nuevos artefactos                            10.00

                 c) Reparaciones varias el los locales                           4.00                     16.00

 05           REVISION de INSTALACIONES

                 a) Reparaciones en instalaciones de agua                  1.00

                 b) Reparaciones en desagües cloacales                     2.00

                 c) Reemplazos de artefactos o accesorios                  2.00                       5.00

 06           REEMPLAZO de PUERTAS EXISTENTES

                 a) Retiro de hojas de puertas locales 10 y 11             1.20

                 b) Provis. y coloc. puertas plegadizas                         5.00                       6.20

 07          TRABAJOS VARIOS EN SALIDA de EMERGENCIA

                  a) Demolición de piso existente en Acc. Servicio       1.00

                  b) Piso hn. aº alisado en Acceso Servicio                  3.00

                  c) Nueva rampa  completa s/plano                           11.00

                  d) Reconstrucción de escalera existente                    1.60

                  e) Piso de hn. aº en superficie inferior                        2.50                     19.10

 08            VARIOS

                  a) Terminación y parquización terreno  lindero           1.50

                  b) Limpieza diaria y final de la obra                            2.50                      4.00

PORCENTAJE TOTAL ….......................................................................... 100,00 %

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EJECUCION de LA OBRA : $ 93.400.- (Son pesos noventa y tres mil cuatrocientos)

Los ítems de esta PLANILLA DE CERTIFICACIÓN y sus renglones, NO PODRÁN MODIFICARSE EN SU TEXTO NI EN SU ÓRDEN y se aplicarán a los efectos de las certificaciones mensuales del avance de obra.



El oferente indicará en el FORMULARIO DE PROPUESTAS PARTE A, que se adjunta, el monto total de su oferta de acuerdo a sus evaluaciones, y el porcentaje de aumento y/o disminución sobre el presupuesto oficial de ambas Etapas.

Deben considerarse incluidos todos y cada uno de los trabajos para dejar funcionando cada una de las obras e instalaciones que se especifiquen incluyendo aquellos trabajos, o artefactos que por omisión no estén contemplados en el listado y que resulten necesarios para la terminación total de la obra  .

           _______________________



_____________________

              Representante Técnico


                    
  Contratista

             Sello, firma y N° matrícula


                       Sello y firma

UNIDAD  EJECUTORA DE OBRAS 

AGOSTO  DE 2013
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UNIVERSIDAD NACIONAL del CENTRO de la PROVINCIA de BUENOS AIRES

JARDIN MATERNAL – CAMPUS UNIVERSITARIO TANDIL

           Ref. Expte.Nº:1-46987/2013 alc.0 anx 0 cpo 1

                                                               Obra: MEJORAS EDILICIAS PARA SEGURIDAD

PLANILLA de CERTIFICACION ETAPA 2

ITEM

            DESIGNACIÓN  de LAS OBRAS                              INCIDENCIAS (%)









              Parcial               Sub Total

   01             NUEVA ALIMENTACION de AGUA 

                   a) Desarme de alimentación existente                         2.00

                   b) Instalación de mecanismo corte automático            8.00

                   c) Nueva instalación y conexión a red existente        28.00                   38.00

  02             NUEVO DESAGÜE CLOACAL A RED EXISTENTE

                   a) Desactivación y relleno pozo existente                    5.00

                   b) Nuevas cañerías subterráneas para desagüe       48.00

                   c) Cámaras de inspección                                           6.00

                   d) Conexión a pozo sumidero existente                      3.00                    62.00

PORCENTAJE TOTAL ….......................................................................... 100,00 %

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EJECUCION de LA OBRA : $ 91.000.- (Son pesos noventa y un mil)

Los ítems de esta PLANILLA DE CERTIFICACIÓN y sus renglones, NO PODRÁN MODIFICARSE EN SU TEXTO NI EN SU ÓRDEN y se aplicarán a los efectos de las certificaciones mensuales del avance de obra.



El oferente indicará en el FORMULARIO DE PROPUESTAS PARTE A, que se adjunta, el monto total de su oferta de acuerdo a sus evaluaciones, y el porcentaje de aumento y/o disminución sobre el presupuesto oficial de ambas Etapas

Deben considerarse incluidos todos y cada uno de los trabajos para dejar funcionando cada una de las obras e instalaciones que se especifiquen incluyendo aquellos trabajos, o artefactos que por omisión no estén contemplados en el listado y que resulten necesarios para la terminación total de la obra  .

           _______________________



_____________________

              Representante Técnico


                    
  Contratista

             Sello, firma y N° matrícula


                       Sello y firma

UNIDAD  EJECUTORA DE OBRAS 

AGOSTO  DE 2013

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
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