



Expediente: 1-70984/2019

Obra: Adecuación Boxes II a Laboratorio

Lugar: Fac. Cs. Humanas- Campus Universitario - Tandil

### PLANILLA de CERTIFICACION

DESIGNACION de LAS OBRAS	% INCIDENCIA PARCIAL	% INCIDENCIA TOTAL
<b>1 – TRABAJOS PREPARATORIOS</b>		
1.1 – Cartel de Obra	0.50	
1.2 – Obrador y deposito	1.50	
1.3 – Desmonte tabique	2.00	4.00
<b>2 – PISOS</b>		
2.1 – Provisión y colocación pisos	10.00	
2.4 – Provisión y colocación zócalos	3.00	13.00
<b>3 – CIELORRASOS</b>		
3.2 – Provisión y colocación cielorraso	8.00	8.00
<b>4 – INSTALACION SANITARIA</b>		
3.1 – Conexión a instalación existente	1.00	
3.2 – Instalación de agua	5.00	
3.1 – Instalación cloacal	3.00	
3.2 – Artefactos	4.00	
3.2 – Griferías	2.00	15.00
<b>5 – INSTALACION GAS</b>		
3.1 – Conexión a instalación existente	1.00	
3.2 – Instalación de gas	8.00	9.00
<b>6 – INSTALACION ELECTRICA</b>		
3.1 – Conexión a instalación existente	5.00	
3.2 – Cableado Iluminación	4.00	
3.1 – Cableado Tomacorrientes	3.00	
3.2 – Provisión y colocación artefactos	4.00	
3.2 – Provisión y colocación tomacorrientes	2.00	18.00

## **7 – MESADAS**

3.2 – Provisión y colocación mesadas	20.00	20.00
--------------------------------------	-------	-------

## **4 – PINTURA**

4.1 – Tratamientos previos	1.00	
----------------------------	------	--

4.2 – Pintura muros	5.00	
---------------------	------	--

4.1 – Pintura cielorrasos	3.00	
---------------------------	------	--

4.2 – Pintura carpintería	1.00	10.00
---------------------------	------	-------

## **5 – VARIOS**

5.1 – Limpieza diaria. Final y desmonte obrador	2.00	
---	------	--

5.2 – Ayuda de gremios	1.00	3.00
------------------------	------	------

Porcentaje total ..... 100 %

**PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 900.000,00 (pesos Novecientos mil con 00/100).**

**PLAZO de OBRA: 45 días corridos**

**NOTA IMPORTANTE:** Los ítems de esta planilla **NO PODRAN MODIFICARSE EN SU TEXTO NI SU ORDEN** y se aplicarán a los efectos de las certificaciones mensuales del avance de obra. El listado de ítems precedente debe interpretarse como representativo de la totalidad de los trabajos necesarios objeto de esta licitación. Toda omisión o faltante deberá incluirse en el mismo sin variación de los ítems.

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS**

**DICIEMBRE 2019**