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CLAUSULAS LEGALES GENERALES

CAPITULO |

Disposiciones preliminares

Articulo N° 1.- Objeto del pliego.

La licitacién, contratacion y construccion de las obras publicas a cargo de la Universidad
se ajustard a las bases de licitacion y normas de ejecucién contenidas en este Pliego,
el que se completard, en cada caso, con las Clausulas Legales Particulares para los

trabajos que se licitan.

Articulo N° 2.- Terminologia.

A los efectos de la aplicacion del Pliego y todo otro documento contractual de la obra,
se emplearan las siguientes denominaciones: Estado, por Estado Nacional Argentino;
Universidad, por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires;
Inspeccién, por Servicio Técnico Competente Encargado del contralor y vigilancia de
los trabajos; Contratista, por Empresa obligada a ejecutar la obra; Representante
Técnico, persona designada por el contratista a cuyo cargo estara la responsabilidad
de dar fiel cumplimiento al proyecto y 6érdenes impartidas por la Inspeccién, en un todo
de acuerdo al presente Pliego; Obras, por todas las obras, trabajos y prestaciones a ser
ejecutadas en cumplimiento del Contrato; Equipos, implementos o cosas de cualquier
naturaleza requeridos para la construccion y mantenimiento de las obras, que no estén
destinados a formar parte de éstas; Planos, los planos mencionados en las
especificaciones, sus modificaciones o nuevos planos eventualmente provistos por la

Direccion General de Obras y Proyectos o
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aprobados por ella; Emplazamiento, lugar de los trabajos y todo otro terreno
proporcionado por el comitente a los fines del contrato; Fecha de las Propuestas, fecha
limite fijada para la entrega de las propuestas; Aprobado, solamente aquello que esté
aprobado por escrito; D.G.O.P. Direccién General de Obras y Proyectos.

Cuando se alude a "la ley" debe entenderse que es a la Ley Nacional de Obras
Publicas N° 13.064.

Articulo N° 3.- Normas supletorias.

Los casos no previstos en este Pliego se resolveran por la aplicacion de la Ley Nacional
de Obras Publicas N° 13.064. En caso de silencio de ésta se aplicaran los principios
generales del derecho administrativo.

Articulo N° 4.- Documentacién del concurso y adquisicién del pliego

El presente pliego y demas documentos de la licitacion estan a disposicién de los

interesados y podran consultarse en los lugares que se indican en los respectivos

avisos. Asimismo, se podran adquirir por el precio que haya fijado la Universidad.
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CAPITULO I

Bases de licitacion

Articulo N° 5.- Capacidad civil de los oferentes.

Los proponentes deberan tener capacidad civil para obligarse. Si la oferta estuviera
formulada por una sociedad nacional o extranjera, ésta deberd acompafiarse con una
copia autenticada del contrato social y la constancia, en su caso, de que posee matricula
de comerciante asi como de que dichos documentos han sido inscriptos en el Registro
Publico de Comercio.

La duracién de la sociedad debera alcanzar por lo menos hasta el término del plazo de
garantia y conservacién de las obras licitadas.

Los representantes legales de las sociedades comprobaran que estan facultados para

contratar en su nombre.

Articulo N° 6.- Capacidad técnicay financiera de los oferentes.

Los proponentes deberan presentar con sus propuestas el Certificado requerido segun
Art. 6 de las Clausulas Legales Particulares.

En el mismo acto deberan presentarse certificados de antecedentes y referencias
completas, que acrediten:

a.- Obras realizadas para reparticiones publicas o privadas, indicando en forma

detallada su participacion.

b.- Referencias financieras.

C.- Referencias comerciales.

d.- Referencias bancarias.

e.- Referencias de compafiias de seguros.
f.- Ultimo balance.

La presentacion de la mencionada documentacion serd de importancia para verificar la

capacidad del oferente y por lo tanto de indudable atencion en la adjudicacion.

Articulo N° 7.- Informes que deben obtener los oferentes.
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La presentacion de la propuesta indica que los oferentes han estudiado cuidadosamente
los documentos de la licitacién y obtenido informes de caracter local, como ser los
materiales y mano de obra que se pueden conseguir en el lugar y cualquier otro dato
que pueda influir en la determinacion del costo de las obras; asimismo, que se han
informado respecto de la configuracion y naturaleza del terreno y del subsuelo, pero sin
gue estas informaciones sustraigan al organismo autor del proyecto de la
responsabilidad que determina el Articulo 4 de la ley ni excluya el derecho del contratista
de reclamar y obtener, sile correspondiera, la indemnizacion determinada por el Articulo
39 de la Ley. Solamente cuando asi lo determinen las Clausulas Legales Particulares

asumira el contratista la responsabilidad absoluta y exclusiva por vicio del suelo.

Articulo N° 8.- Aclaraciones de oficio y evacuacién de consultas.

Dentro del plazo establecido en las Clausulas Legales Particulares antes de la apertura
del concurso, la Universidad podra hacer aclaraciones de oficio y evacuara las consultas
que por escrito formulen los interesados. Las aclaraciones y respuestas se llevaran a

conocimiento de todos los adquirentes de los documentos de la licitacion.

Articulo N° 9.- Lugar de presentacion de las ofertas.

Las ofertas se presentaran en el lugar o en los lugares que en cada caso se determine

en las Clausulas Legales Particulares.

Articulo 10: Presentacion y Documentos que integran la propuesta.

La propuesta debera contener, como minimo, la siguiente documentacién, debiendo ser
presentada con caratulas indicativas del contenido de cada item, en forma ordenada,
antecedida por el Formulario ANEXO | debidamente cumplimentado, segun lo que se

detalla a continuacion:

1) Garantia de mantenimiento de oferta segun el articulo 11.

2) Recibo de compra de la documentacion.

3) Certificado de asistencia al lugar de obra.

4) Certificado de Capacidad segun lo requerido en el Art. 6 de las Clausulas

Legales Particulares.
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5) Declaracion jurada con la némina de las obras terminadas en los ultimos 8 afios,
de caracteristicas similares a la presente licitacion.

6) Documentacion que certifique la efectiva ejecucién por el oferente de las obras
descriptas en el punto anterior.

7 Designacion del Profesional que actuara en calidad de Representante Técnico y
su conformidad.

8) Designacion del Profesional que actuar4 en calidad de Representante en
Seguridad e Higiene y su conformidad.

9) Nota de Convenio de Afiliacibn con una ART (Aseguradora de Riesgo de
Trabajo).

10) Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la propuesta.

11) Contrato social o estatutos del oferente y de todos sus miembros si fuese una
asociacion de empresas; en este Ultimo supuesto, compromiso de conformacion de
union transitoria de empresas.

12) Referencias bancarias y comerciales o némina de los establecimientos que
puedan proporcionarlos.

13) Propuestas para subcontratar componentes de las obras acompafando los
antecedentes del subcontratista.

14) Un ejemplar del legajo licitatorio debidamente firmado en todas sus hojas el cual
debera ser descargado de https://www.unicen.edu.ar/content/proveedores e impreso en
hoja A4.

15) La oferta econémica respetando el modelo de los formularios incluidos en el
presente pliego. (Formulario de propuestas y Declaracién de conocimiento)

16) Cdémputo y presupuesto de la oferta para la obra.

17)  Analisis de precios.

18) Plan de trabajos.

19) Curva de inversion.

20) Otros documentos que fueran exigidos en la presente.

Si la licitacion comprendiera mas de una obra, se presentaran presupuesto, Plan de
Trabajos, y Curva de inversiones para cada una de las obras cotizadas.

La falta de presentacién de alguno de los elementos detallados en el listado precedente,
gue impida la comparacién de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de

ellas, sera causal de desestimacion de la propuesta.
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Los documentos del punto 5 son de suma importancia al momento de analizar las
ofertas. La falta o insuficiencia de antecedentes podra representar causal de
desestimacion de la misma.

Los documentos de los puntos 1, 2, 4 y 14 del listado precedente son de presentacion
inexcusable bajo apercibimiento de tener por retirada la propuesta con pérdida de la
garantia. La Habilidad Fiscal para Contratar debera acreditarse en el término de 5

(cinco) dias héabiles de requerido por el Comitente.

Articulo N° 11.- Garantia de la oferta.

A cada oferta se acompafiara un certificado de depésito efectuado en el Banco de la
Nacién Argentina, a la orden del organismo indicado en las Clausulas Legales
Particulares, por una suma equivalente al uno por ciento (1%) del valor del presupuesto
oficial de la obra, en efectivo, titulos o bonos nacionales, provinciales o municipales, que
tengan cotizacién oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al valor corriente en
plaza. En lugar de dicho depdsito podra optarse por una fianza bancaria que cubra el
mencionado importe o pdliza de seguro de caucion, en donde conste expresamente que
la compafiia aseguradora se constituye en fiador solidario con renuncia a los
beneficios de excusién y divisién, valida hasta el plazo de mantenimiento de la
oferta.

La garantia sera devuelta:

a.- A todos los proponentes que no tengan posibilidades de ser

adjudicatarios.

b.- A los que no estan incluidos en la adjudicacion.
C.- Al oferente que lo solicite después de vencido el plazo de mantenimiento de la
oferta.

Articulo N° 12.- Apertura de la licitacion.

Las ofertas seran abiertas y leidas en acto publico en el lugar, dia y hora fijados en el
aviso de la licitacién, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran.
Si el dia sefialado para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado, el acto se

realizara a la misma hora del primer dia habil subsiguiente.

De todo lo actuado se labrara un acta en la que se detallaran las propuestas numeradas

por orden de apertura, el importe de éstas y el monto y forma de los depdsitos de
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garantia. El acta sera leida y suscripta por los funcionarios autorizantes y los oferentes
gue deseen hacerlo.

Las impugnaciones a las que hubiere lugar se realizaran dentro de un plazo de 5 (cinco)
dias corridos a partir de la fecha de apertura de la licitacion; vencido dicho periodo, no

se tendra por valida tipo alguno de presentacion.
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CAPITULO Il

Adjudicacion de la licitacion vy firma del contrato

Articulo N° 13.- Mantenimiento de las ofertas.

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en
cada caso se establezca en las Clausulas Legales Particulares; en su defecto; perderan
el depdsito de garantia a que se refiere el Articulo N° 11 de este Pliego

El plazo de mantenimiento de las propuestas quedara prorrogado de pleno derecho
hasta el momento de la adjudicacion, a menos que los oferentes se retracten por escrito,

en cualquier oportunidad, después del vencimiento de dicho plazo.

Articulo N° 14.- Adjudicacion de la licitacién y firma del contrato.

Terminado el estudio de las ofertas, se efectuard de inmediato la adjudicacion por la
Universidad, procediéndose a la firma del Contrato Administrativo de Obra Publica. Esta
diligencia se llevard a cabo dentro de los 10 (diez) dias de la notificacion de la
adjudicacion, salvo el caso que el contrato hubiere de afianzarse con garantia de

hipoteca o prenda.

Articulo N° 15.- Afianzamiento del contrato.

En el acto de la firma del contrato, el adjudicatario afianzara su cumplimiento mediante
deposito en el Banco de la Nacion Argentina, de un 5 % (cinco por ciento) del monto
del convenio a la orden del organismo indicado en las Clausulas Legales Particulares,
en efectivo, titulos o bonos nacionales, provinciales o municipales, que tengan
cotizacion oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al valor corriente en plaza.
En lugar de dicho depésito podra optarse por una fianza bancaria equivalente a
satisfaccion o por una pdliza de caucion, en donde conste expresamente que la
compafiia aseguradora se constituye en fiador solidario con renuncia a los beneficios de
excusion, divisién o por las garantias reales establecidas en la Ley N° 14.143, cuya

reglamentacion establecida en el Decreto N° 1.516/54 se transcribe seguidamente:
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Inciso 1.- En el caso de ofrecer la garantia prevista en el Articulo 1° del la Ley 14.143,
los proponentes deberan consignar en sus propuestas:
a.- Ubicacion del o de los inmuebles que serian hipotecados en garantia,
acompafiando los testimonios del respectivo titulo de propiedad o en su defecto copia
de los mismos autenticada por un escribano de registro, en la que debera constar la
pertinente inscripcion en el Registro de la Propiedad. A los efectos de fijar el limite
hasta el que puede alcanzar la hipoteca a constituirse por concepto de Garantia, debera
tenerse en cuenta que dicha hipoteca no podra exceder del 80 % (ochenta por ciento)
del importe de la evaluacion del inmueble efectuada para el pago de contribucion
territorial, en orden a las constancias que surjan de la boleta correspondiente al Gltimo
periodo de recaudacion, la que deberd acompafarse. La hipoteca a constituirse tendra
gue ser en primer grado.
b.- Ubicacion del o de los muebles que se afectaran a la prenda, detallando las
caracteristicas de cada uno de ellos a efectos de facilitar la respectiva tasacioén que se
efectuaré por la Administracion. Esta garantia no podra exceder del 80 % (ochenta por
ciento) del valor de la tasacion efectuada por la Administracion.

Los elementos del plantel y equipo necesarios para la ejecucion de la obra licitada no

podran ser ofrecidos en prenda.

Inciso 2.- Estudiadas las propuestas por la oficina competente y en caso de
aconsejarse la adjudicacion a empresas que ofrezcan esta clase de garantia, se debera
elevar, conjuntamente con la informacidn respectiva, un detalle y tasacion de los bienes

a afectar, de acuerdo a las normas precedentemente expuestas.

Inciso 3.- Previamente a la firma del contrato, se requerira a la empresa
contratista que formalice la escritura de hipoteca que presente el testimonio
debidamente inscripto en el registro respectivo. En caso de ofrecerse prenda, su
formalizacion e inscripcién también seran previas a la firma del contrato. Si el contrato
debiese ser sometido a la aprobacién de autoridad distinta de la que lo suscribid, el
contratista debera constituir la hipoteca antes de firmar aquél.

En este ultimo caso la hipoteca serd aceptada por instrumento separado que suscribira
el director de la reparticion o jefe del organismo o quienes lo reemplacen legalmente,

cuando la haya realizado.-

Inciso 4.- La escritura de aceptacion se hara previa certificacion de que en

la fecha en ella se formaliza el derecho de dominio subsistente a nombre del titular y de
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gue se mantiene la hipoteca inscripta en las mismas condiciones que cuando se
constituyd y siempre que durante el periodo intermedio no se hayan inscripto otros
gravamenes, embargos o anotaciones de litis que puedan afectar la validez o eficacia
de aquélla.

En caso de que se hubieren modificado las condiciones de dominio por las causas antes
expresadas, el contratista deberd ofrecer otras garantias a satisfaccion de la
Administracion dentro del plazo perentorio, bajo pena de sufrir sanciones que se

determinan en este Pliego.

Inciso 5.- Los gastos de constitucion de la hipoteca o prenda seran por cuenta

del contratista.

Inciso 6.- Si la ejecucion de la hipoteca, o prenda en su caso, no alcanza
para cubrir el 5 % (cinco por ciento) del monto del contrato, el contratista debera
integrar el saldo mediante nueva garantia en cualquiera de las formas autorizadas por

la ley.

El otorgamiento de la escritura de hipoteca o la constitucion de la prenda debera
efectuarse dentro de los 60 (sesenta) dias de notificada la adjudicacion, bajo
apercibimiento de que ésta sea dejada sin efecto con pérdida de la garantia de la oferta
y suspension del adjudicatario del registro respectivo, salvo que la demora no fuera
imputable a él, en cuyo caso la Universidad podra prorrogar el referido plazo de 60
(sesenta) dias, quedando "ipso facto” ampliado en igual medida el término para la firma
del contrato.

La sustitucion de la garantia prevista en el segundo parrafo Inciso 4 del presente
articulo debera realizarse en el plazo de 15 (quince) dias a partir de la fecha en que la
Universidad le intime por escrito bajo pena de declararse la rescisién del contrato,
quedando responsable por el importe del 5 % (cinco por ciento) de éste y sin perjuicio
de la suspension por tiempo indeterminado del Registro de Constructores de Obras
Publicas.

Cuando existan razones de urgencia para comenzar la obra, lo que debera determinarse
en las Clausulas Particulares, el adjudicatario se obliga a afianzar el contrato por
cualquiera de los otros métodos previstos precedentemente, hasta tanto se formalice la
garantia de hipoteca, y a suscribirlo en el término establecido en el Articulo N° 14.

Los bienes hipotecados o dados en prenda seran asegurados durante el término del

contrato por cuenta del adjudicatario, a satisfacciébn de la Universidad cuando asi
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convenga a su naturaleza y a los riesgos a que estén expuestos, debiendo endosarse
las polizas a favor de la Universidad.

Articulo N° 16.- Domicilio del contratista.

El Contratista deberéa constituir domicilio legal en la ciudad de Tandil.

Articulo N° 17.- Instrumentos contractuales y documentacién accesoria.

Seran documentos integrantes del contrato que simultaneamente ambas partes
suscribiran:

a) Las presentes Clausulas Legales Generales.

b) Las Clausulas Legales Particulares.

c) Los Planos, Planillas y Calculos.

d) La Memoria y Clausulas Técnicas Particulares y Generales.

e) Declaracion de Conocimiento y Aceptacion de la Documentacion.

f) Planilla del Régimen Pluviométrico.

g) Formularios de Propuestas: Partes "A"y "B".

h) Las aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de los documentos de la
licitacion que la Universidad hubiere hecho conocer por escrito a los interesados antes
de la fecha de apertura, sea a requerimiento de éstos o por espontanea decision.

i) El Presupuesto Oficial de la obra cuando asi corresponda en razon del sistema de
contratacion.

j) La oferta.

k) El Acto de Adjudicacion.
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Se considerara documentacién accesoria, que hara fe en lo pertinente, la que se
indica a continuacion:

a) La Orden de Comienzo de los trabajos.

b) El Acta de Iniciacion.

c) El Plan y Diagrama de Ejecucion de la obra aprobado por la Universidad.

d) Las ordenes de servicio que por escrito imparta la Inspeccion.

e) Los planos complementarios que la Universidad entregue al contratista durante la
ejecucién de la obra y los preparados por éste que fueran aprobados por aquélla.

f) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la
autoridad competente.
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CAPITULO IV

Ejecucion de la obra

Articulo N° 18.- Plan de Trabajos.

En el plazo que se fija en las Clausulas Particulares, el contratista presentara el Plan de
Trabajos a que se ajustara la ejecucion de la obra.

La aprobacion del plan por la Universidad no libera al contratista de su responsabilidad
directa con respecto a la correcta terminacion de la obra en el plazo estipulado.

El contratista podra, en el transcurso de los trabajos, introducir modificaciones al plan
con la conformidad de la Universidad y a condicién de que se ajuste al plazo pactado.
La Universidad podré exigir el reajuste del plan cuando se hayan otorgado prérrogas del

o de los plazos contractuales.

Articulo N° 19.- Iniciacion de la obra.

Firmado el contrato, la Universidad impartira la Orden de Iniciacion de los trabajos en el
plazo o en la oportunidad que se fija en las Clausulas Particulares. El contratista debera
comenzar la obra dentro del término que al efecto se establece en dichas clausulas.

El plazo para el cumplimiento del contrato correrd a partir de la fecha de la Orden de
Iniciacién de los trabajos o de la del Acta de Iniciacién, segun se determine en las

Clausulas Particulares.

Articulo N° 20.- Replanteo de la obra.

El replanteo se hara en la forma, término y condiciones que establecen las Clausulas
Particulares. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en
las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos,

enseres, personal obrero, etc., seran por cuenta del contratista.
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Articulo N° 21.- Alineacidén y niveles.

El contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la D.G.O.P. la

alineacién y niveles correspondientes.

Articulo N° 22.- Cierre de las obras.

El contratista ejecutard el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensién que
se indique en las Clausulas Particulares de acuerdo con las reglamentaciones vigentes,

sin perjuicio de lo que en las mencionadas clausulas se establezca.

Articulo N° 23.- Vigilancia y alumbrado de la obra.

La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la vigilancia continua de la
obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes
propios o0 ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que
puedan afectar a bienes o personas de la administracion o de terceros, se determinara
en las Clausulas Particulares.

La adopcion de las medidas a que se alude precedentemente no eximira al contratista

de las consecuencias de los hechos que alli se prevén.

Articulo N° 24.- Materiales. Abastecimiento. Aprobacién. Ensayos. Pruebas.

Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobacién, ensayos y pruebas de los

materiales se regira por lo dispuesto en las Clausulas Técnicas Particulares.

Articulo N° 25.- Vicios en los materiales y obras.

Cuando se sospeche que existan vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra
ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para
cerciorarse del fundamento de sus sospechas vy, si los defectos fueran comprobados,
todos los gastos originados por tal motivo estardn a cargo del contratista. En caso

contrario, los abonara la Universidad.
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Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el contratista debera
reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la
fecha de su notificacién por medio de telegrama colacionado. Transcurrido ese plazo,
dichos trabajos podran ser ejecutados por la Universidad o por terceros, a costa de
aguél, deduciéndose su importe del fondo de reparos.

La recepcion final de los trabajos no enervara el derecho de la Universidad de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién de
aguellas partes de la obra en las cuales se descubrieren ulteriormente fraudes. Tampoco
libera al contratista de las responsabilidades que determina el Articulo N° 1646 del
Cadigo Civil.

Articulo N° 26.- Construcciones provisionales para el obrador.

El contratista tendra en la obra los cobertizos, depédsitos y demas construcciones
provisionales que se requieran para la realizaciéon de los trabajos. Estos locales se
dispondran de manera que no molesten la marcha de la obra.

Todos los edificios provisionales seran conservados en perfecta higiene por el
contratista, estando también a su cargo el alumbrado, provision y distribucion de agua

a éstos.

Articulo N° 27.- Dafios a personas y propiedades.

El contratista tomara a su debido tiempo todas las disposiciones y precauciones
necesarias para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de
él, a las de la Universidad e Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a las
propiedades o cosas del Estado o de terceros, asi pudieran provenir esos dafios de
maniobras del obrador, de la accién de los elementos o de causas eventuales. El
resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran correra por cuenta
exclusiva del contratista, salvo en los casos previstos en el Articulo N° 39 de la ley.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcién provisional de la obra y durante

la ejecucién de los trabajos complementarios que se efectlden en el periodo de garantia.
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La Universidad podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el
importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a
formularse por alguno de aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan

sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiera lugar en derecho.

Articulo N° 28.- Responsabilidad por infracciones administrativas.

El contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas
y reglamentos policiales o municipales, vigentes en el lugar de la ejecucion de las obras.
Sera por cuenta del contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios
0 intereses, si cometiera cualquier infraccién a dichas disposiciones, ordenanzas o

reglamentos.

Articulo N° 29.- Letreros.

Esta prohibido colocar en los cercos y en los edificios letreros comerciales de
propaganda, cualquiera sea su naturaleza, excepto los usuales para contratistas y

subcontratistas, previo permiso otorgado por la Universidad.

Articulo N° 30.- Limpieza de la obra.

Durante la ejecucion de las obras, el contratista debera mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos; igual exigencia se tendra al término de éstos. En
las Clausulas Particulares se determinan los requerimientos de esta indole con relacion

a la naturaleza de la obra y la penalidad aplicable al contratista en caso de infraccion.

Articulo N° 31.- Prérroga del plazo para la ejecucion de la obra.

La Universidad sera la uUnica facultada para otorgar prérroga en el plazo de obra.-
Presentado el pedido por parte del adjudicatario, con la documentacion en su caso, por
la forma que se efectivice, sera obligatoria la intervencion previa de la DGOP y del

servicio juridico permanente, antes de resolver.-

Articulo N° 32.- Mora automatica

A todos los efectos legales, las partes pactan la mora automatica, sin necesidad de

interpelacion previa, es decir de pleno derecho.
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CAPITULO V

Normas de interpretacidén técnica

Articulo N° 33.- Interpretacion de planos y especificaciones.

El contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la
realizacion de la obra y respondera por los defectos que puedan producirse durante la
ejecucion y conservacion de ésta hasta la recepcion final.

Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra, debera
comunicarlo a la Reparticion, antes de iniciar el trabajo, bajo apercibimiento de aplicarle
multa segun Clausulas Legales Particulares, Articulo N° 50 a), en cada caso, sin

perjuicio de lo dispuesto en el segundo parrafo del Articulo 26 de la ley.

Articulo N° 34.- Orden de aplicacidon de los documentos técnicos.

En caso de discrepancia entre los documentos del Contrato, se seguira el orden de

prelacion que establecen las Clausulas Legales Particulares.

Articulo N° 35.- Solucién de divergencias.

Si en la interpretacion del Contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas
seran resueltas por la Universidad, cuyas decisiones seran definitivas respecto a la
calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecucion de las estructuras y a la
interpretacion de las normas de mensura

El contratista no podra suspender los trabajos -ni aun parcialmente- con el pretexto de
gue existan divergencias pendientes, bajo pena de aplicacion de multa segin Clausulas
Legales Particulares, Articulo N° 50 a), por dia sin perjuicio de lo dispuesto en el

Articulo 50, inciso e), de la ley.
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CAPITULO VI

Direccién y vigilancia

Articulo N° 36.- Superintendencia de los trabajos.

La superintendencia de la Universidad sobre los trabajos se hara efectiva por intermedio
de la Inspeccibn, a la que el contratista facilitara ampliamente la vigilancia y contralor de

las obras.

Articulo N° 37.- Instrucciones de lainspeccion.

El contratista y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por la
Inspeccidn o por su intermedio.

La inobservancia de esta obligacién o los actos de cualquier indole que perturben la
marcha de la obra haran pasible al culpable de su inmediata expulsion del recinto de los

trabajos.

Articulo N° 38.- Ordenes de Servicio.

Las Ordenes de Servicio que la Inspeccién imparta durante la ejecucién de las obras
seran cronolégicamente consignadas en un libro foliado, en original y dos copias, sellado
y rubricado por la Universidad, que la Inspeccién guardara en la obra.

Las enmiendas y raspaduras deberan ser salvadas.

Toda Orden de Servicio debera ser firmada por el contratista, su representante técnico
0 Su representante en obra. Su negativa lo har4q pasible de una multa segun las
Clausulas Legales Particulares, Articulo N° 50, b), por dia corrido de incumplimiento.
Se considerara que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de las
estipulaciones del Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda
de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella se hiciera manifestacion explicita

en contrario.
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Aun cuando el contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los
términos del Contrato debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar a la
Universidad, por intermedio de la Inspeccion de la obra y en el término de 5 (cinco)
dias, unreclamo claro y terminante, fundando detalladamente las razones que le asistan
para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedara
obligado a cumplir la orden de inmediato sin poder luego efectuar ulteriores
reclamaciones por concepto alguno.

La observacion del contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximira de
la obligacion de cumplirla si ella fuera reiterada. En caso de incumplimiento, y vencido
el plazo para efectuar reclamaciones previsto en el parrafo 5° de este articulo, el
contratista se hara pasible de una multa segun Clausulas Legales Particulares, Articulo
N° 50 a), por dia corrido de incumplimiento, pudiendo ademas la Universidad mandar
ejecutar en cualquier momento, a costa de aquél, los trabajos ordenados, deduciéndose
su importe del primer certificado que se le extienda y, en caso necesario, del Fondo de

Reparos.

Articulo N° 39.- Representante técnico y representante en obra del contratista.

A efectos de la direccién de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el
contratista presentara su representante técnico. Las condiciones y obligaciones de éste
se establecerdn en las Clausulas Legales Particulares ajustdndose, cuando asi
corresponda, a lo dispuesto en el Decreto N° 17.946/44. En dichas clausulas se
establecerd ademas, de acuerdo con la naturaleza e importancia de los trabajos, la
persona técnicamente capacitada, aceptada por la Universidad, que en caracter de
representante en obra del contratista debera encontrarse permanentemente en la obra.
En las Clausulas Legales Particulares se determinaran también las sanciones en que
incurrira el contratista para el caso de infraccion a las obligaciones emergentes de este

articulo.
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Articulo N° 40.- Documentos que el contratista guardara en la obra.

El contratista conservara en la obra una copia ordenada de los documentos del Contrato,

a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos que se ejecuten.
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CAPITULO VI

Régimen del personal obrero

Articulo N° 41.- Jornales minimos.

El contratista deberd abonar a los obreros de los gremios que se mencionen en las
Clausulas Legales Particulares salarios no inferiores a los minimos en vigor, debiendo
entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

Se colocara una copia de la lista de jornales en un lugar visible del recinto de las obras.
A base de esos salarios, el Contratista llevara en la obra las planillas de pago y las
libretas de jornales, en forma prolija y detallada, cuyos elementos exhibird a la
Inspeccidn toda vez que se le exija. Igual forma cumplirdn los subcontratistas aceptados
por la Universidad.

La violacion de los expresados deberes hard pasible al contratista de una multa segun
Clausulas Legales Particulares, Articulo N° 50 c), por cada infraccion comprobada, a
cuyo fin la Inspeccién verificara si el pago se hace en la forma establecida, teniendo en
cuenta que se aplicaran tantas multas como obreros resultan perjudicados en cada

periodo de pago.

Articulo N° 42.- Pago al personal.

El contratista debera mantener al dia el pago al personal que emplea en la obra, no
podra deducirle suma alguna que no corresponda al cumplimiento de leyes o de
resoluciones del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial y dar& estricto cumplimiento a las
disposiciones sobre legislacién del trabajo y a las que en adelante se impusieran.

Sin perjuicio de lo establecido en el Articulo N° 39 de la ley, toda infraccién al
cumplimiento de estas obligaciones podra considerarse negligencia grave a los efectos
de la rescisiéon del Contrato por culpa del contratista y en todos los casos impedira el

tramite y el pago de los Certificados de Obras.
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Articulo N° 43.- Competencia del personal.

El contratista s6lo empleard operarios competentes en su respectiva especialidad y en
suficiente nUmero como para que la ejecucién de los trabajos sea regular y progrese en
la medida necesaria al exacto cumplimiento del Contrato.

Para el debido contralor de la precedente obligacién, diariamente entregard a la
Inspeccidn partes indicativos del personal ocupado en los trabajos de acuerdo con las

instrucciones que se le formulen.

Articulo N° 44.- Partes diarios de tareas.

Seran de la forma y tipo que dictamine la Inspeccién, como asi también seran

presentados cada vez que ésta lo exija.
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CAPITULO VI

Disposiciones varias

Articulo N° 45.- Invariabilidad de los precios contractuales. Gastos generales.

Los precios estipulados en el Contrato seran invariables.
Todos los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el
Contrato y para las cuales no se hubiera establecido item en él, se consideran incluidos

entre los gastos generales y prorrateados entre todos los precios contractuales.

Articulo N° 46.- Sistemas patentados.

Los derechos para el empleo en las obras de articulos y dispositivos patentados, se
consideran incluidos en los precios del Contrato.
El contratista serd Unico responsable por los reclamos que se promuevan por uso

indebido de patente.

Articulo N° 47.- Seguros.

A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo, el contratista asegurara a todos los
empleados y obreros que emplee en la ejecucion de la obra, asi como al personal de la
Inspeccidn, que en forma estable desempefie funciones inherentes a la realizacion de
los trabajos hasta la recepcién provisional.

A este objeto y con anterioridad a la iniciacion de la obra, la Universidad entregara al
contratista la nomina del personal de la Inspeccion, cuyo sueldo no debera exceder el
monto total de la suma que se establece en las Clausulas Particulares. Esta suma y el
periodo de vigencia de la pdliza deberan ser aumentados proporcionalmente, corriendo
los gastos que con ello se origina por cuenta del contratista cuando le fueren concedidas
ampliaciones de plazo motivadas por aumento de trabajo o causa no imputable a la
Universidad.

El seguro del personal de la Universidad debera hacerse por pdlizas individuales en las
que se establezcan, para los distintos casos, indemnizaciones en la misma proporcion
que determina la Ley N° 9.688, considerando para ello como jornal la vigésima quinta

parte del sueldo correspondiente; esas indemnizaciones seran entregadas en efectivo
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al asegurado y en caso de muerte a sus beneficiarios o herederos, si aquéllos no se
hubieren determinado.

El riesgo de incendio de la obra se cubrira en la forma establecida en las Clausulas
Legales Particulares.

Todas las pélizas de seguros o bien sus copias legalizadas, seran entregadas a la
Universidad antes de iniciarse las obras, sin cuyo requisito no se abonara al contratista
importe alguno en concepto de certificados.

En caso de que la Universidad resolviera introducir cambios en su personal, el
contratista estara obligado a entregar las pdlizas correspondientes a los que no figuren
en la nébmina referida, dentro de los 3 (tres) dias de la fecha en que se le notifique la

resolucion.

Articulo N° 48.- Comodidades para la Inspeccion.

El contratista deber& suministrar por su cuenta el local o locales con su mobiliario, para
instalar las oficinas para uso exclusivo de la Inspeccion, de acuerdo a las estipulaciones
que se consignan en las Clausulas Legales Particulares.

Proporcionara, ademas, en perfecto estado, los instrumentos necesarios para efectuar
los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecucion de
las obras.

Las oficinas estaran dotadas de alumbrado eléctrico y las mantendra en perfecto estado
de higiene. Estos servicios estaran a cargo del contratista.

El contratista adoptard todas las disposiciones necesarias para que se puedan

inspeccionar las obras sin riesgos o peligros.

Articulo N° 49.- Relaciones con otros contratistas.

El contratista debera facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos ejecutados
por ély de los que la Universidad decida realizar directamente o por intermedio de otros
contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion

respecto al orden de ejecucion de esos trabajos.
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La vigilancia general de la obra quedara a cargo del contratista de las obras principales.
Este permitir4 a los otros contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc.,
en las condiciones y con el alcance que se establezca en las Clausulas Legales
Particulares.

Convendra, asimismo, con aquéllos y con intervencion decisiva de la Inspeccién, en
caso de desinteligencia, respecto a la ubicacién de los materiales y enseres.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas
contratistas o0 a la que realice directamente el Estado, ajustandose a las indicaciones
que se le impartiran o a los planos y especificaciones.

Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por hechos,
faltas, negligencias o retrasos de otros contratistas, debera dar inmediatamente cuenta

del hecho a la Inspeccién para que ésta tome las determinaciones a que haya lugar.
Articulo N° 50.- Subcontratistas.

El contratista, para subcontratar con terceros parte de la obra adjudicada, debera
obtener la previa conformidad de la Universidad, segln se establezca en las Clausulas
Legales Particulares y como minimo mediante comunicacion por Pedido de Empresa y

aprobacién por Orden de Servicio.

Articulo N° 51.- Responsabilidad por subcontrato.

Ningun subcontrato autorizado por la Universidad eximira al contratista del cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.
La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le correspondera al contratista

principal como si las hubiera efectuado directamente.

Articulo N° 52.- Obligacién de ejecutar los trabajos de acuerdo a su fin.

El contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los
demas documentos del Contrato, aunque en los planos no figuren o en las
especificaciones no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por
ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

Articulo N° 53.- Garantia de materiales y trabajos.
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El contratista garantizar4 la buena calidad de los materiales y respondera por las
degradaciones y averias que pudieren experimentar las obras por efecto de la
intemperie o por otra causa. En consecuencia y hasta la recepciéon definitiva de los

trabajos, el reparo de los desperfectos quedara exclusivamente a su cargo.

Articulo N° 54.- Extracciones y demoliciones. Yacimiento: su aprovechamiento.

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o
demoliciones, segun lo indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos
que demanden los trabajos estaran a cargo del contratista.

El contratista debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se
determina en las Clausulas Legales Particulares.

En las Clausulas Legales Particulares se definen, de acuerdo a las caracteristicas de la
obra a realizar, la posibilidad y condiciones en que el contratista aprovechara los

yacimientos o canteras existentes en los lugares de ejecucion o sus adyacencias.

Articulo N° 55.- Uni6n de obras nuevas con existentes: arreglo de desperfectos.

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma
obras existentes, estaran a cargo del contratista y se consideraran comprendidas sin
excepcién en la propuesta que se acepta:

a.- La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los
desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte
existente.

b.- La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos

necesarios para unir las obras licitadas con las existentes.
Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula sera de la calidad,

tipo, forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o

existentes, segun corresponda a juicio de la Universidad.
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Articulo N° 56.- Aguay electricidad para la construccion.

El agua deberd ser apta para la ejecucion de las obras y al igual que la electricidad sera
costeada por el contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos por esos
conceptos, los que no le seran reembolsados salvo disposicién en contrario de las

Clausulas Legales Particulares

Articulo N° 57.- Plazo para reclamaciones.

Las reclamaciones del contratista para cuya presentacibn no se establezcan
expresamente plazos en otras partes de este pliego o en las Clausulas Legales
Particulares, deberan ser interpuestas dentro de los 5 (cinco) dias de producido el
hecho que las motiven, quedando aquél obligado a fundarlas debidamente, con
determinacion de valores, especies, etc., en un plazo de 20 (veinte) dias a partir del

vencimiento del primer término. Si no lo hiciera, perdera todo derecho.
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CAPITULO IX

Modificaciones y ampliaciones

Articulo N° 58.- Modificaciones y adicionales.

La Universidad podra contratar al margen del Contrato, sin que el contratista tenga
derecho a reclamacion alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente.
Ademas, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la ley, podra ordenar por
escrito al contratista que ejecute modificaciones o trabajos adicionales a las obras

contratadas.

Articulo N° 59.- Liquidacién de trabajos suplementarios.

Cuando las modificaciones o ampliaciones autorizadas no configuren el caso previsto
en el Articulo N° 38 de la ley, se pagaran de acuerdo con los precios unitarios del
Contrato.

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio debera ser
previamente convenido con la Universidad y establecido, cuando sea posible, partiendo
de los precios contractuales correspondientes a trabajos analogos o semejantes,
teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la
fecha de la licitacion.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a las del
nuevo trabajo, el precio sera establecido mediante un andlisis en el que se incluira, como
méximo, el recargo fijado en las Clausulas Legales Particulares en concepto de
imprevistos, gastos generales y beneficio, a aplicarse sobre el valor actualizado de los
materiales, mano de obra, transportes y demas elementos determinantes del costo

directo del nuevo trabajo.
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Aun en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista debera
proceder inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccion,
dejando a salvo sus derechos. En este caso se llevard cuenta minuciosa de las
inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacién o reparos de la Inspeccion,
servirh como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o
judicial.

A este Ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de
gastos generales y beneficios, que también se establecen en las Clausulas Legales
Particulares.

Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, la Universidad podra disponer que los

trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

Articulo N° 60.- Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin orden.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por
su naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al contratista como si los
hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos que no estuviesen
conformes con las Ordenes de servicio comunicadas al contratista 0 que no
respondiesen a las Clausulas Técnicas Particulares, podran ser rechazados, aunque
fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso aquél los demolera y
reconstruird de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a su cargo los gastos

pl’OVOC&dOS por esta causa.
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CAPITULO X

Liguidacién y pago de las obras.

Articulo N° 61.- Normas de medicion.

Para la medicion, liquidacién de trabajos, ampliaciones de obras, etc. regiran las normas
establecidas en la documentacion contractual.
En los casos no previstos en dichas normas, la Universidad resolvera lo pertinente

dentro de lo usual en la técnica de la construccion.

Articulo N° 62.- Medicion de los trabajos . Extension y pago de los certificados

parciales.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al Contrato seran medidos o estimados en su
adelanto por periodos mensuales, del 1 al 5 de cada mes, salvo especificacion en
contrario de las Clausulas Legales Particulares, con asistencia del contratista o su
representante, y la Inspeccién consignara de inmediato sus resultados a los fines de la
correspondiente certificacion.

Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del listado de las
obras se ajustaran a lo establecido en las Clausulas Legales Particulares.

Dentro de los 5 (cinco) dias de practicada la medicion, se extendera el certificado
mensual de esa obra y, una vez suscripto por el contratista, se le entregara una copia
simple. Cumplidos los tramites de practica, se le dara asimismo, a su pedido, una copia
debidamente autenticada.

En caso de disconformidad de parte del contratista, se extendera de todas maneras el
certificado con los resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori, si es
que correspondiera, la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el

ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.
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Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para pagos a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final

y ésta sea aprobada por la autoridad competente.

Articulo N° 63.- Pago de los certificados.

El pago del certificado se hara efectivo a los 30 (treinta) dias de la fecha de su
aprobacion por parte de la D.G.O.P., salvo expresion en contrario de las Clausulas
Legales Particulares.

La mecéanica dispuesta para la presentacion, pago y descuento por pago anticipado

comprendera a todos los certificados, ya sean de obra contratada o adicionales.

Articulo N° 64.- Fondo de Reparo.

Del importe de cada certificado se deducira el porcentaje que se determina en las
Clausulas Legales Particulares para constituir el Fondo de Reparo, que se devolvera al
contratista en los términos que figuran en dichas clausulas.

El importe a retener por este concepto podra sustituirse por una suma equivalente, en
titulos o0 en bonos nacionales, provinciales 0 municipales, que tengan cotizacién oficial
en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, tomados al valor corriente en plaza, y también
mediante fianza bancaria otorgada a satisfaccién de la Universidad. Si el depdsito de
titulos o bonos se hiciera por anticipado o la fianza cubriera igualmente el importe del
Fondo de Reparo, la Universidad no lo deducira del certificado, dejando en este caso
constancia en el mismo documento acerca del monto y forma en que la obligacion ha

quedado satisfecha.

Articulo N° 65.- Interés por retardo.

Si el pago de los certificados se retardara por mas de 30 (treinta) dias a partir del plazo
estipulado en el Articulo N° 63, el contratista tendra derecho a reclamar intereses de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 48 de la ley.

Los intereses correran desde el comienzo del retardo, hasta el dia en que se le notifique
al contratista que esté a su disposicion el importe correspondiente.

Tratandose de pagos parciales subsistira el derecho a percibir intereses aunque el

beneficiario omitiese hacer en cada caso reserva al respecto, extinguiéndose
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Unicamente ese derecho si la reserva no se hiciera en el acto de percibir el importe del

certificado de liquidacion final de la obra.

Articulo N° 66.- Descuento por pago anticipado.

Si el certificado se abonara o estuviera a disposicion del contratista en la Tesoreria de
la Universidad antes del lapso indicado en el Articulo N° 63, se aplicara un descuento
proporcional a los dias de adelanto en el pago, utilizando a esos efectos la tasa indicada
en el Articulo 48 de la ley.

Articulo N° 67.- Multas por retardo en la terminacion de la obra.

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del Contrato, el contratista se hara pasible
por demora en la terminacion de las obras de una multa cuyo monto y forma de
determinaciéon se establecera en las Clausulas Legales Particulares. La sancion por
retardo no libera al contratista de su responsabilidad por los dafios y perjuicios

emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa.

Articulo N° 68.- Aplicacion de las multas.

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucién y las establecidas por infraccion
a las disposiciones de los diversos articulos de este Pliego de Condiciones, seran
aplicadas por la Universidad y su importe podra ser deducido del primer certificado que
el Contratista deba cobrar después de su aplicacion, del Fondo de Reparo y, en ultimo
término, del depdsito de garantia o bien afectando la fianza rendida.

Queda obligado el contratista a completar ese Fondo de Reparo o la garantia, si fueran

afectados.

Articulo N° 69.- Inaplicabilidad del procedimiento de redeterminacion de precios

Se deja expresa constancia que en la presente licitacion y posterior contratacion del
servicio y/u obras en cuestién no seré de aplicacion el régimen de redeterminacion de
precios de la administracion publica previsto en el Decreto 691/16 y sus modificaciones,
renunciando expresamente el oferente a la aplicacion del mismo debido al exiguo plazo
de la contratacién y que el precio ofertado previene los eventuales mayores costos y

gastos que pudieran influir en la ejecucion de la contratacion. Por tanto, los precios en

Cléusulas Legales Generales 33 de 38



las ofertas que se presenten y en los contratos que se formalicen seran definitivos e

invariables.
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CAPITULO XI

Recepcion de la obra

Articulo N° 70.- Recepcidn provisoria.

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccion "ad-referéndum" de la
autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al Contrato y se
hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Clausulas Técnicas
Particulares. Se labrara un acta en presencia del contratista o de su representante
debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho
y que se conforma de antemano con el resultado de la operaciéon. En dicha acta se
consignara la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir de la cual correra
el plazo de garantia.

En el caso que el contratista se negara a presenciar el acto o que no contestara la
invitacion -que debera hacerse por telegrama colacionado-, la Universidad efectuard,
por si y ante si, esa diligencia, dejando constancia de la citacion y ausencia del

contratista.

Articulo N° 71.- Plazo de garantia.

Durante el plazo de garantia que se determine en las Clausulas Legales Particulares, el
contratista serd responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones
requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién
deficiente de los trabajos.

La responsabilidad del contratista incluye la conservacion hasta la recepcién definitiva
de la obra de aquellas partes para las que se hayan efectuado las recepciones parciales
provisionales a que se refiere el Articulo N° 73 de este pliego.

Se exceptlan de la presente obligacion los defectos resultantes del uso indebido de las

construcciones.
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Articulo N° 72.- Recepcion definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia que se establece en las Clausulas Legales
Particulares, tendrd lugar la recepcion definitiva, que se efectuara con las mismas
formalidades que la provisional, previa comprobacién del buen estado de las obras y
verificacién del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, a cuyo efecto
se realizaran las pruebas que la Universidad estime necesarias, pudiéndose repetir
parcial o totalmente las establecidas para la recepcién provisional. De las Actas de

Recepcion debera entregarse al contratista una copia autorizada.

Articulo N° 73.- Recepciones parciales.

La recepcidn provisional sera una sola a la terminacion total de los trabajos, aun cuando
para su ejecucion hubieran regido plazos parciales, salvo que las Clausulas Legales
Particulares admitan recepciones parciales provisionales o que la Universidad las
autorice cuando lo considere conveniente.

En caso de recepciones provisionales, cumplido el plazo de garantia fijjado en las
Clausulas Legales Particulares, se practicaran también fraccionadamente las

recepciones parciales definitivas.

Articulo N° 74.- Devolucion de la fianza contractual y Fondo de Reparo.

La fianza contractual del 5 % (cinco por ciento) y el importe del Fondo de Reparo, 0
los saldos que hubiere de estos importes, le seran devueltos al contratista después de
aprobada la recepcion definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones
por dafos y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendra derecho a que se le

libere o devuelva la parte proporcional de la fianza y del Fondo de Reparo.
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CAPITULO XlI

Rescisiéon del Contrato.

Articulo N° 75.- Rescision. Notificaciones reciprocas.

El Contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las
disposiciones contenidas en los Articulos 49 al 54 de la ley.

En caso de quiebra fraudulenta, el contratista perdera la garantia, sin perjuicio de las
sanciones determinadas por el Articulo 51 de la ley.

Las causas de rescision que a criterio de la Universidad sean imputables al contratista,
se le comunicaran a éste por nota bajo recibo o telegrama colacionado. En igual forma
procederd el contratista cuando a su entender las causas fueran imputables a la

Universidad.

Articulo N° 76.- Toma de posesion de la obra.

Producida la rescision, la Universidad tendra derecho a tomar posesion inmediata de la
obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avalto de los
trabajos, materiales y equipos. Podra también ordenar la prosecucién de la obra en las
condiciones que estime mas convenientes, respondiendo el contratista por los perjuicios

gue sufra la Universidad cuando la rescisién haya sido declarada por culpa de aquél.

Articulo N° 77.- Rescision por causa del contratista. Toma de posesién de la

obra. Inventario.

El inventario se realizard con un representante de cada parte, sin interrupciones
dilatorias y procurando en lo posible que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el
contratista, previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en
el acto del inventario, la Universidad estara de todas maneras habilitada para realizarlo,

en cuyo caso enviara una copia al contratista, bajo constancia .

Articulo N° 78.- Avaluo.
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El avaluo se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por
cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, la Universidad dispondra que el

diferendo se resuelva por la via pertinente.

Articulo N° 79.- Liquidacidn de los trabajos.

La Universidad practicara asimismo la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por
el contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinara las cantidades y clases
de trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo o
indispensables para la obra.

Los materiales y enseres no aceptados por la Universidad serén retirados de la obra por
el contratista a su costa, dentro del término que aquélla le sefiale, el que no serd menor
de 15 (quince) dias siguientes a la notificacion por telegrama colacionado.

Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo sefalado, la Universidad hara retirar
y depositar fuera de obra esos materiales y enseres, corriendo todos los gastos a cargo
de aquél.

Los trabajos que no fueran de recibo serdn demolidos por el contratista en el plazo que
le sefiale la Universidad; si no lo hiciera, la Universidad los demolera con gastos a cuenta
del contratista.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados, que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalulo,
constituira un crédito a favor del contratista previa deduccion de los pagos efectuados a
cuenta. Este crédito, cuando la rescision hubiere sido causada por el contratista,
guedara pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para
responder por el excedente de costo de éstos y de los perjuicios que se originen por la
rescision del Contrato o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el contratista.

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al Estado, el contratista deberéd abonar

el saldo que por ese concepto resulte.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS
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