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              ____________________________________ 
 

CLÁUSULAS LEGALES GENERALES 
____________________________________ 

 
 
 

CAPÍTULO  I 
 

Disposiciones preliminares 
 
 
Artículo Nº 1.- Objeto del pliego. 

 

 La licitación, contratación y construcción de las obras públicas a cargo de la 

Universidad se ajustará a las bases de licitación y normas de ejecución contenidas en 

este Pliego, el que se completará, en cada caso, con las Cláusulas Legales 

Particulares para los trabajos que se licitan. 

 

Artículo Nº 2.- Terminología. 

 

 A los efectos de la aplicación del Pliego y todo otro documento contractual de la 

obra, se emplearán las siguientes denominaciones: Estado, por Estado Nacional 

Argentino; Universidad, por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires; Inspección, por Servicio Técnico Competente Encargado del contralor 

y vigilancia de los trabajos; Contratista, por Empresa obligada a ejecutar la obra; 

Representante Técnico, persona designada por el contratista a cuyo cargo estará la 

responsabilidad de dar fiel cumplimiento al proyecto y órdenes impartidas por la 

Inspección, en un todo de acuerdo al presente Pliego; Obras, por todas las obras, 

trabajos y prestaciones a ser ejecutadas en cumplimiento del Contrato; Equipos, 

implementos o cosas de cualquier naturaleza requeridos para la construcción y 

mantenimiento de las obras, que no estén destinados a formar parte de éstas; Planos, 

los planos mencionados en las especificaciones, sus modificaciones o nuevos planos 

eventualmente provistos por la Dirección General de Obras y Proyectos o  
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aprobados por ella; Emplazamiento, lugar de los trabajos y todo otro terreno 

proporcionado por el comitente a los fines del contrato; Fecha de las Propuestas, 

fecha límite fijada para la entrega de las propuestas; Aprobado, solamente aquello 

que esté aprobado por escrito; D.G.O.P. Dirección General de Obras y Proyectos. 

 Cuando se alude a "la ley" debe entenderse que es a la Ley Nacional de 

Obras Públicas Nº 13.064. 

 

Artículo Nº 3.- Normas supletorias. 

 

 Los casos no previstos en este Pliego se resolverán por la aplicación de la Ley 

Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. En caso de silencio de ésta se aplicarán los 

principios generales del derecho administrativo. 

 

Artículo Nº 4.- Documentación del concurso y adquisición del pliego 

 

 El presente pliego y demás documentos de la licitación están a disposición de 

los interesados y podrán consultarse en los lugares que se indican en los respectivos 

avisos. Asimismo, se podrán adquirir por el precio que haya fijado la Universidad. 
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CAPÍTULO II 

 

Bases de licitación 

 

 

Artículo Nº 5.- Capacidad civil de los oferentes. 

 

 Los proponentes deberán tener capacidad civil para obligarse. Si la oferta 

estuviera formulada por una sociedad nacional o extranjera, ésta deberá acompañarse 

con una copia autenticada del contrato social y la constancia, en su caso, de que 

posee matrícula de comerciante así como de que dichos documentos han sido 

inscriptos en el Registro Público de Comercio. 

 La duración de la sociedad deberá alcanzar por lo menos hasta el término del 

plazo de garantía y conservación de las obras licitadas. 

 Los representantes legales de las sociedades comprobarán que están 

facultados para contratar en su nombre. 

 

Artículo Nº 6.- Capacidad técnica y financiera de los oferentes.  

 

 Los proponentes deberán presentar con sus propuestas el Certificado 

requerido según  Art. 6  de las Cláusulas Legales Particulares. 

 En el mismo acto deberán presentarse certificados de antecedentes y 

referencias completas, que acrediten: 

a.- Obras realizadas para reparticiones públicas o privadas, indicando en 

forma detallada su participación. 

 b.- Referencias financieras. 

 c.- Referencias comerciales. 

 d.- Referencias bancarias. 

 e.- Referencias de compañías de seguros. 

 f.- Ultimo balance. 

 

 La presentación de la mencionada documentación será de importancia para 

verificar la capacidad del oferente y por lo tanto de indudable atención en la 

adjudicación. 
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Artículo Nº 7.- Informes que deben obtener los oferentes. 

 

 La presentación de la propuesta indica que los oferentes han estudiado 

cuidadosamente los documentos de la licitación y obtenido informes de carácter local, 

como ser los materiales y mano de obra que se pueden conseguir en el lugar y 

cualquier otro dato que pueda influir en la determinación del costo de las obras; 

asimismo, que se han informado respecto de la configuración y naturaleza del terreno 

y del subsuelo, pero sin que estas informaciones sustraigan al organismo autor del 

proyecto de la responsabilidad que determina el Artículo 4 de la ley ni excluya el 

derecho del contratista de reclamar y obtener, si le correspondiera, la indemnización 

determinada por el Artículo 39 de la Ley. Solamente cuando así lo determinen las 

Cláusulas Legales Particulares asumirá el contratista la responsabilidad absoluta y 

exclusiva por vicio del suelo. 

 

Artículo Nº 8.- Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas. 

 

 Dentro del plazo establecido en las Cláusulas Legales Particulares antes de la 

apertura del concurso, la Universidad podrá hacer aclaraciones de oficio y evacuará 

las consultas que por escrito formulen los interesados. Las aclaraciones y respuestas 

se llevarán a conocimiento de todos los adquirentes de los documentos de la licitación. 

 

Artículo Nº 9.- Lugar de presentación de las ofertas. 

 

 Las ofertas se presentarán en el lugar o en los lugares que en cada caso se 

determine en las Cláusulas Legales Particulares. 

 

Artículo 10: Presentación y Documentos que integran la propuesta. 

 

La propuesta deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación, 

debiendo ser presentada con caratulas indicativas del contenido de cada ítem, en 

forma ordenada, antecedida por el Formulario ANEXO I debidamente cumplimentado, 

según lo que se detalla a continuación: 

1) Garantía de mantenimiento de oferta según el artículo 11. 

2) Recibo de compra de la documentación. 

3) Certificado de asistencia al lugar de obra. 

4) Certificado de Capacidad según lo requerido en el Art. 6 de las Cláusulas 

Legales Particulares. 
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5) Declaración jurada con la nómina de las obras terminadas en los últimos 8 

años, de características similares a la presente licitación.  

6) Documentación que certifique la efectiva ejecución por el oferente de las obras 

descriptas en el punto anterior. 

7) Designación del Profesional que actuará en calidad de Representante Técnico 

y su conformidad. 

8) Designación del Profesional que actuará en calidad de Representante en 

Seguridad e Higiene y su conformidad. 

9) Nota de Convenio de Afiliación con una ART (Aseguradora de Riesgo de 

Trabajo). 

10) Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los 

firmantes de la propuesta. 

11) Contrato social o estatutos del oferente y de todos sus miembros si fuese una 

asociación de empresas; en este último supuesto, compromiso de 

conformación de unión transitoria de empresas. 

12) Referencias bancarias y comerciales o nómina de los establecimientos que 

puedan proporcionarlos. 

13) Propuestas para subcontratar componentes de las obras acompañando los 

antecedentes del subcontratista. 

14) Un ejemplar del legajo licitatorio debidamente firmado en todas sus hojas el 

cual deberá ser descargado de https://www.unicen.edu.ar/content/proveedores 

e impreso en hoja A4. 

15) La oferta económica respetando el modelo de los formularios incluidos en el 

presente pliego. (Formulario de propuestas y Declaración de conocimiento) 

16) Cómputo y presupuesto de la oferta para la obra. 

17) Análisis de precios. 

18) Plan de trabajos. 

19) Curva de inversión. 

20) Otros documentos que fueran exigidos en la presente. 

 

Si la licitación comprendiera más de una obra, se presentarán presupuesto, Plan 

de Trabajos, y Curva de inversiones para cada una de las obras cotizadas. 

La falta de presentación de alguno de los elementos detallados en el listado 

precedente, que impida la comparación de la propuesta en condiciones de igualdad 

con el resto de ellas, será causal de desestimación de la propuesta. 
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Los documentos del punto 5 son de suma importancia al momento de analizar las 

ofertas. La falta o insuficiencia de antecedentes podrá representar causal de 

desestimación de la misma.  

Los documentos de los puntos 1, 2, 4 y 14  del listado precedente son de 

presentación inexcusable bajo apercibimiento de tener por retirada la propuesta con 

pérdida de la garantía. La Habilidad Fiscal para Contratar deberá acreditarse en el 

término de 5 (cinco) días hábiles de requerido por el Comitente. 

 

Artículo Nº 11.- Garantía de la oferta. 

 

 A cada oferta se acompañará un certificado de depósito efectuado en el Banco 

de la Nación Argentina, a la orden del organismo indicado en las Cláusulas Legales 

Particulares, por una suma equivalente al uno por ciento (1%) del valor del 

presupuesto oficial de la obra, en efectivo, títulos o bonos nacionales, provinciales o 

municipales, que tengan cotización oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al 

valor corriente en plaza. En lugar de dicho depósito podrá optarse por una fianza 

bancaria que cubra el mencionado importe o póliza de seguro de caución, en donde 

conste expresamente que la compañía aseguradora se constituye en fiador 

solidario con renuncia a los beneficios de excusión y división, válida hasta el 

plazo de mantenimiento de la oferta. 

 La garantía será devuelta: 

 a.- A todos los proponentes que no tengan posibilidades de ser 

 adjudicatarios. 

 b.- A los que no están incluidos en la adjudicación. 

c.- Al oferente que lo solicite después de vencido el plazo de 

 mantenimiento de la oferta. 

 

 Artículo Nº 12.- Apertura de la licitación. 

 

 Las ofertas serán abiertas y leídas en acto público en el lugar, día y hora fijados 

en el aviso de la licitación, ante los funcionarios competentes y los interesados que 

concurran. 

 Si el día señalado para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado, el 

acto se realizará a la misma hora del primer día hábil subsiguiente. 

 

 De todo lo actuado se labrará un acta en la que se detallarán las propuestas 

numeradas por orden de apertura, el importe de éstas y el monto y forma de los 
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depósitos de garantía. El acta será leída y suscripta por los funcionarios autorizantes y 

los oferentes que deseen hacerlo. 

 Las impugnaciones a las que hubiere lugar se realizarán dentro de un plazo de 

5 (cinco) días corridos a partir de la fecha de apertura de la licitación; vencido dicho 

período, no se tendrá por válida tipo alguno de presentación. 
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CAPÍTULO III 

 

Adjudicación de la licitación y firma del contrato 

 

 

Artículo Nº 13.- Mantenimiento de las ofertas. 

 

 Los proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas durante el plazo 

que en cada caso se establezca en las Cláusulas Legales Particulares; en su defecto; 

perderán el depósito de garantía a que se refiere el Artículo Nº 11 de este Pliego 

 El plazo de mantenimiento de las propuestas quedará prorrogado de pleno 

derecho hasta el momento de la adjudicación, a menos que los oferentes se retracten 

por escrito, en cualquier oportunidad, después del vencimiento de dicho plazo. 

 

Artículo Nº 14.- Adjudicación de la licitación y firma del contrato. 

 

 Terminado el estudio de las ofertas, se efectuará de inmediato la adjudicación 

por la Universidad, procediéndose a la firma del Contrato Administrativo de Obra 

Pública. Esta diligencia se llevará a cabo dentro de los 10 (diez) días  de la 

notificación de la adjudicación, salvo el caso que el contrato hubiere de afianzarse con 

garantía de hipoteca o prenda. 

 

Artículo Nº 15.- Afianzamiento del contrato. 

 

 En el acto de la firma del contrato, el adjudicatario afianzará su cumplimiento 

mediante depósito en el Banco de la Nación Argentina, de un 5 % (cinco por ciento) 

del monto del convenio a la orden del organismo indicado en las Cláusulas Legales 

Particulares, en efectivo, títulos o bonos nacionales, provinciales o municipales, que 

tengan cotización oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al valor corriente 

en plaza. En lugar de dicho depósito podrá optarse por una fianza bancaria 

equivalente a satisfacción o por una póliza de caución, en donde conste expresamente 

que la compañía aseguradora se constituye en fiador solidario con renuncia a los 

beneficios de excusión, división o por las garantías reales establecidas en la Ley Nº 

14.143, cuya reglamentación establecida en el Decreto Nº 1.516/54 se transcribe 

seguidamente: 
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Inciso 1.-   En el caso de ofrecer la garantía prevista en el Artículo 1º del la Ley 

14.143, los proponentes deberán consignar en sus propuestas: 

a.-    Ubicación del o de los inmuebles que serían hipotecados en garantía, 

acompañando los testimonios del respectivo título de propiedad o en su 

defecto copia de los mismos autenticada por un escribano de registro, en 

la que deberá constar la pertinente inscripción en el Registro de la 

Propiedad.   A los efectos de fijar el límite hasta el que puede alcanzar la 

hipoteca a constituirse por concepto de Garantía, deberá tenerse en 

cuenta que dicha hipoteca no podrá exceder del 80 % (ochenta por 

ciento) del importe de la evaluación del inmueble efectuada para el pago 

de contribución territorial, en orden a las constancias que surjan de la 

boleta correspondiente al último período de recaudación, la que deberá 

acompañarse. La hipoteca a constituirse tendrá que ser en primer grado. 

b.-   Ubicación del o de los muebles que se afectarán a la prenda, 

detallando las características de cada uno de ellos a efectos de facilitar la 

respectiva tasación que se efectuará por la Administración. Esta garantía 

no podrá exceder del 80 % (ochenta por ciento) del valor de la tasación 

efectuada por la Administración. 

    Los elementos del plantel y equipo necesarios para la ejecución de la 

obra licitada no podrán ser ofrecidos en prenda. 

 

Inciso 2.-  Estudiadas las propuestas por la oficina competente y en caso de 

aconsejarse la adjudicación a empresas que ofrezcan esta clase de 

garantía, se deberá elevar, conjuntamente con la información respectiva, 

un detalle y tasación de los bienes a afectar, de acuerdo a las normas 

precedentemente expuestas. 

 

Inciso 3.-    Previamente a la firma del contrato, se requerirá a la empresa contratista 

que formalice la escritura de hipoteca que presente el testimonio 

debidamente inscripto en el registro respectivo. En caso de ofrecerse 

prenda, su formalización e inscripción también serán previas a la firma del 

contrato. Si el contrato debiese ser sometido a la aprobación de autoridad 

distinta de la que lo suscribió, el contratista deberá constituir la hipoteca 

antes de firmar aquél. 

En este último caso la hipoteca será aceptada por instrumento separado 

que suscribirá el director de la repartición o jefe del organismo o quienes lo 

reemplacen legalmente, cuando la haya realizado.- 
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Inciso 4.-  La escritura de aceptación se hará previa certificación de que en la 

fecha en ella se formaliza el derecho de dominio subsistente a nombre del 

titular y de que se mantiene la hipoteca inscripta en las mismas 

condiciones que cuando se constituyó y siempre que durante el período 

intermedio no se hayan inscripto otros gravámenes, embargos o 

anotaciones de litis que puedan afectar la validez o eficacia de aquélla. 

 En caso de que se hubieren modificado las condiciones de dominio por 

las causas antes expresadas, el contratista deberá ofrecer otras garantías 

a satisfacción de la Administración dentro del plazo perentorio, bajo pena 

de sufrir sanciones que se determinan en este Pliego. 

 

Inciso 5.-    Los gastos de constitución de la hipoteca o prenda serán por cuenta del 

contratista. 

 

Inciso 6.-   Si la ejecución de la hipoteca, o prenda en su caso, no alcanza para 

cubrir el 5 % (cinco por ciento) del monto del contrato, el contratista 

deberá integrar el saldo mediante nueva garantía en cualquiera de las 

formas autorizadas por la ley. 

 

El otorgamiento de la escritura de hipoteca o la constitución de la prenda 

deberá efectuarse dentro de los 60 (sesenta) días de notificada la adjudicación, bajo 

apercibimiento de que ésta sea dejada sin efecto con pérdida de la garantía de la 

oferta y suspensión del adjudicatario del registro respectivo, salvo que la demora no 

fuera imputable a él, en cuyo caso la Universidad podrá prorrogar el referido plazo de 

60 (sesenta) días, quedando "ipso facto" ampliado en igual medida el término para la 

firma del contrato.  

 La sustitución de la garantía prevista en el segundo párrafo Inciso 4 del 

presente artículo deberá realizarse en el plazo de 15 (quince) días a partir de la fecha 

en que la Universidad le intime por escrito bajo pena de declararse la rescisión del 

contrato, quedando responsable por el importe del 5 % (cinco por ciento) de éste y 

sin perjuicio de la suspensión por tiempo indeterminado del Registro de Constructores 

de Obras Públicas. 

 Cuando existan razones de urgencia para comenzar la obra, lo que deberá 

determinarse en las Cláusulas Particulares, el adjudicatario se obliga a afianzar el 

contrato por cualquiera de los otros métodos previstos precedentemente, hasta tanto 
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se formalice la garantía de hipoteca, y a suscribirlo en el término establecido en el 

Artículo Nº 14. 

 Los bienes hipotecados o dados en prenda serán asegurados durante el 

término del contrato por cuenta del adjudicatario, a satisfacción de la Universidad 

cuando así convenga a su naturaleza y a los riesgos a que estén expuestos, debiendo 

endosarse las pólizas a favor de la Universidad. 

 

Artículo Nº 16.- Domicilio del contratista. 

 

 El Contratista deberá constituir domicilio legal en la ciudad de Tandil. 

 

Artículo Nº 17.- Instrumentos contractuales y documentación accesoria. 

 

 Serán documentos integrantes del contrato que simultáneamente ambas partes 

suscribirán: 

 a) Las presentes Cláusulas Legales Generales. 

 b) Las Cláusulas Legales Particulares. 

 c) Los Planos, Planillas y Cálculos. 

 d) La Memoria y Cláusulas Técnicas Particulares y Generales. 

e) Declaración de Conocimiento y Aceptación de la Documentación. 

 f)  Planilla del Régimen Pluviométrico. 

 g) Formularios de Propuestas: Partes "A" y "B". 

h) Las aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de los 

documentos de la licitación que la Universidad hubiere hecho conocer por 

escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, sea a requerimiento de 

éstos o por espontánea decisión. 

i) El Presupuesto Oficial de la obra cuando así corresponda en razón del 

sistema de contratación. 

 j)  La oferta. 

 k) El Acto de Adjudicación. 

 

 Se considerará documentación accesoria, que hará fe en lo pertinente, la que 

se indica a continuación: 

 a) La Orden de Comienzo de los trabajos. 

 b) El Acta de Iniciación. 

 c) El Plan y Diagrama de Ejecución de la obra aprobado por la Universidad. 

 d) Las órdenes de servicio que por escrito imparta la Inspección. 
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e) Los planos complementarios que la Universidad entregue al contratista 

durante la ejecución de la obra y los preparados por éste que fueran aprobados 

por aquélla. 

f) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados 

por la autoridad competente. 
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CAPITULO IV 

 

Ejecución de la obra 

 

 

Artículo Nº 18.- Plan de Trabajos. 

 

 En el plazo que se fija en las Cláusulas Particulares, el contratista presentará el 

Plan de Trabajos a que se ajustará la ejecución de la obra. 

 La aprobación del plan por la Universidad no libera al contratista de su 

responsabilidad directa con respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo 

estipulado. 

 El contratista podrá, en el transcurso de los trabajos, introducir modificaciones 

al plan con la conformidad de la Universidad y a condición de que se ajuste al plazo 

pactado. 

 La Universidad podrá exigir el reajuste del plan cuando se hayan otorgado 

prórrogas del o de los plazos contractuales. 

 

Artículo Nº 19.- Iniciación de la obra. 

 

 Firmado el contrato, la Universidad impartirá la Orden de Iniciación de los 

trabajos en el plazo o en la oportunidad que se fija en las Cláusulas Particulares. El 

contratista deberá comenzar la obra dentro del término que al efecto se establece en 

dichas cláusulas. 

 El plazo para el cumplimiento del contrato correrá a partir de la fecha de la 

Orden de Iniciación de los trabajos o de la del Acta de Iniciación, según se determine 

en las Cláusulas Particulares. 

 

Artículo Nº 20.- Replanteo de la obra. 

 

 El replanteo se hará en la forma, término y condiciones que establecen las 

Cláusulas Particulares. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se 

originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de 

aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del contratista. 
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Artículo Nº 21.- Alineación y niveles. 

 

 El contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la D.G.O.P. la 

alineación y niveles correspondientes. 

 

Artículo Nº 22.- Cierre de las obras. 

 

 El contratista ejecutará el cierre de las obras, cuando corresponda, en la 

extensión que se indique en las Cláusulas Particulares de acuerdo con las 

reglamentaciones vigentes, sin perjuicio de lo que en las mencionadas cláusulas se 

establezca. 

 

Artículo Nº 23.- Vigilancia y alumbrado de la obra. 

 

 La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la vigilancia 

continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u 

otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de 

accidentes que puedan afectar a bienes o personas de la administración o de terceros, 

se determinará en las Cláusulas Particulares. 

 La adopción de las medidas a que se alude precedentemente no eximirá al 

contratista de las consecuencias de los hechos que allí se prevén. 

 

Artículo Nº 24.- Materiales. Abastecimiento. Aprobación. Ensayos. Pruebas. 

 

 Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas de 

los materiales se regirá por lo dispuesto en las Cláusulas Técnicas Particulares. 

 

Artículo Nº 25.- Vicios en los materiales y obras. 

 

 Cuando se sospeche que existan vicios en trabajos no visibles, la Inspección 

podrá ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para 

cerciorarse del fundamento de sus sospechas y, si los defectos fueran comprobados, 

todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del contratista. En caso 

contrario, los abonará la Universidad. 
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 Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el 

contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a 

contar desde la fecha de su notificación por medio de telegrama colacionado. 

Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por la Universidad o por 

terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos. 

 La recepción final de los trabajos no enervará el derecho de la Universidad de 

exigir el resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la 

reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se descubrieren 

ulteriormente fraudes. Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que 

determina el Artículo Nº 1646 del Código Civil. 

 

Artículo Nº 26.- Construcciones provisionales para el obrador. 

 

 El contratista tendrá en la obra los cobertizos, depósitos y demás 

construcciones provisionales que se requieran para la realización de los trabajos. 

Estos locales se dispondrán de manera que no molesten la marcha de la obra. 

 Todos los edificios provisionales serán conservados en perfecta higiene por el 

contratista, estando también a su cargo el alumbrado, provisión y distribución de agua 

a éstos. 

 

Artículo Nº 27.- Daños a personas y propiedades. 

 

 El contratista tomará a su debido tiempo todas las disposiciones y 

precauciones necesarias para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas 

que dependan de él, a las de la Universidad e Inspección destacadas en la obra, a 

terceros y a las propiedades o cosas del Estado o de terceros, así pudieran provenir 

esos daños de maniobras del obrador, de la acción de los elementos o de causas 

eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran correrá 

por cuenta exclusiva del contratista, salvo en los casos previstos en el Artículo Nº 39 

de la ley. 

 Estas responsabilidades subsistirán hasta la recepción provisional de la obra y 

durante la ejecución de los trabajos complementarios que se efectúen en el período de 

garantía. 
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 La Universidad podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al 

contratista, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones 

que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos sean definitivamente 

resueltas y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiera lugar en 

derecho. 

 

Artículo Nº 28.- Responsabilidad por infracciones administrativas. 

 

 El contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, 

ordenanzas y reglamentos policiales o municipales, vigentes en el lugar de la 

ejecución de las obras. Será por cuenta del contratista el pago de las multas y el 

resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometiera cualquier infracción a dichas 

disposiciones, ordenanzas o reglamentos. 

 

Artículo Nº 29.- Letreros. 

 

 Está prohibido colocar en los cercos y en los edificios letreros comerciales de 

propaganda, cualquiera sea su naturaleza, excepto los usuales para contratistas y 

subcontratistas, previo permiso otorgado por la Universidad. 

 

Artículo Nº 30.- Limpieza de la obra. 

 

 Durante la ejecución de las obras, el contratista deberá mantener limpio y 

despejado de residuos el sitio de los trabajos; igual exigencia se tendrá al término de 

éstos. En las Cláusulas Particulares se determinan los requerimientos de esta índole 

con relación a la naturaleza de la obra y la penalidad aplicable al contratista en caso 

de infracción. 

 

Artículo Nº 31.- Prórroga del plazo para la ejecución de la obra. 

La Universidad será la única facultada para otorgar prórroga en el plazo de obra.- 

Presentado el pedido por parte del adjudicatario, con la documentación en su caso, 

por la forma que se efectivice, será obligatoria la intervención previa de la DGOP y del 

servicio jurídico permanente, antes de resolver.- 
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Artículo Nº 32.- Mora automática 

 

 A todos los efectos legales, las partes pactan la mora automática, sin 

necesidad de interpelación previa, es decir de pleno derecho. 
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CAPITULO V 

 

Normas de interpretación técnica 

 

 

Artículo Nº 33.- Interpretación de planos y especificaciones. 

 

 El contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la 

realización de la obra y responderá por los defectos que puedan producirse durante la 

ejecución y conservación de ésta hasta la recepción final.   

 Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra, 

deberá comunicarlo a la Repartición, antes de iniciar el trabajo, bajo apercibimiento de 

aplicarle multa según Cláusulas Legales Particulares, Artículo Nº 50 a), en cada 

caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 26 de la ley. 

 

Artículo Nº 34.- Orden de aplicación de los documentos técnicos. 

 

 En caso de discrepancia entre los documentos del Contrato, se seguirá el 

orden de prelación que establecen las Cláusulas Legales Particulares. 

 

Artículo Nº 35.- Solución de divergencias. 

 

 Si en la interpretación del Contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, 

éstas serán resueltas por la Universidad, cuyas decisiones serán definitivas respecto a 

la calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecución de las estructuras y a la 

interpretación de las normas de mensura 

 El contratista no podrá suspender los trabajos -ni aun parcialmente- con el 

pretexto de que existan divergencias pendientes, bajo pena de aplicación de multa 

según Cláusulas Legales Particulares, Artículo Nº 50 a), por día sin perjuicio de lo 

dispuesto en el Artículo 50, inciso e), de la ley. 
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CAPITULO VI 

 

Dirección y vigilancia 

 

 

Artículo Nº 36.- Superintendencia de los trabajos. 

 

 La superintendencia de la Universidad sobre los trabajos se hará efectiva por 

intermedio de la Inspección, a la que el contratista facilitará ampliamente la vigilancia y 

contralor de las obras. 

 

Artículo Nº 37.- Instrucciones de la inspección. 

 

 El contratista  y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas 

por la Inspección o por su intermedio. 

 La inobservancia de esta obligación o los actos de cualquier índole que 

perturben la marcha de la obra harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del 

recinto de los trabajos. 

 

Artículo Nº 38.- Ordenes de Servicio. 

 

 Las Ordenes de Servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de las 

obras serán cronológicamente consignadas en un libro foliado, en original y dos 

copias, sellado y rubricado por la Universidad, que la Inspección guardará en la obra. 

 Las enmiendas y raspaduras deberán ser salvadas. 

 Toda Orden de Servicio deberá ser firmada por el contratista, su representante 

técnico o su representante en obra. Su negativa lo hará pasible de una multa según 

las Cláusulas Legales Particulares, Artículo Nº 50, b), por día corrido de 

incumplimiento. 

 Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las 

estipulaciones del Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni 

encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella se hiciera 

manifestación explícita en contrario. 
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 Aun cuando el contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden 

los términos del Contrato deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar a la 

Universidad, por intermedio de la Inspección de la obra y en el término de 5 (cinco) 

días, un reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las razones que le 

asistan para observar la orden recibida. 

 Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista 

quedará obligado a cumplir la orden de inmediato sin poder luego efectuar ulteriores 

reclamaciones por concepto alguno. 

 La observación del contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo 

eximirá de la obligación de cumplirla si ella fuera reiterada. En caso de incumplimiento, 

y vencido el plazo para efectuar reclamaciones previsto en el párrafo 5º de este 

artículo, el contratista se hará pasible de una multa según Cláusulas Legales 

Particulares, Artículo Nº 50 a), por día corrido de incumplimiento, pudiendo además la 

Universidad mandar ejecutar en cualquier momento, a costa de aquél, los trabajos 

ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se le extienda y, en 

caso necesario, del Fondo de Reparos. 

 

Artículo Nº 39.- Representante técnico y representante en obra del contratista. 

 

 A efectos de la dirección de los trabajos y de la responsabilidad técnica 

consiguiente, el contratista presentará su representante técnico. Las condiciones y 

obligaciones de éste se establecerán en las Cláusulas Legales Particulares 

ajustándose, cuando así corresponda, a lo dispuesto en el Decreto Nº 17.946/44. En 

dichas cláusulas se establecerá además, de acuerdo con la naturaleza e importancia 

de los trabajos, la persona técnicamente capacitada, aceptada por la Universidad, que 

en carácter de representante en obra del contratista deberá encontrarse 

permanentemente en la obra. En las Cláusulas Legales Particulares se determinarán 

también las sanciones en que incurrirá el contratista para el caso de infracción a las 

obligaciones emergentes de este artículo. 

 

Artículo Nº 40.- Documentos que el contratista guardará en la obra. 

 

 El contratista conservará en la obra una copia ordenada de los documentos del 

Contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que 

se ejecuten.  
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CAPITULO VII 

 

Régimen del personal obrero 

 

Artículo Nº 41.- Jornales mínimos. 

 

 El contratista deberá abonar a los obreros de los gremios que se mencionen en 

las Cláusulas Legales Particulares salarios no inferiores a los mínimos en vigor, 

debiendo entenderse que dichos salarios se liquidarán por la jornada legal de trabajo. 

 Se colocará una copia de la lista de jornales en un lugar visible del recinto de 

las obras. 

 A base de esos salarios, el Contratista llevará en la obra las planillas de pago y 

las libretas de jornales, en forma prolija y detallada, cuyos elementos exhibirá a la 

Inspección toda vez que se le exija. Igual forma cumplirán los subcontratistas 

aceptados por la Universidad. 

 La violación de los expresados deberes hará pasible al contratista de una multa 

según Cláusulas Legales Particulares, Artículo Nº 50 c), por cada infracción 

comprobada, a cuyo fin la Inspección verificará si el pago se hace en la forma 

establecida, teniendo en cuenta que se aplicarán tantas multas como obreros resultan 

perjudicados en cada período de pago. 

 

Artículo Nº 42.- Pago al personal. 

 

 El contratista deberá mantener al día el pago al personal que emplea en la 

obra, no podrá deducirle suma alguna que no corresponda al cumplimiento de leyes o 

de resoluciones del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial y dará estricto cumplimiento a 

las disposiciones sobre legislación del trabajo y a las que en adelante se impusieran. 

 Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo Nº 39 de la ley, toda infracción al 

cumplimiento de estas obligaciones podrá considerarse negligencia grave a los efectos 

de la rescisión del Contrato por culpa del contratista y en todos los casos impedirá el 

trámite y el pago de los Certificados de Obras. 

 

Artículo Nº 43.- Competencia del personal.   

 

 El contratista sólo empleará operarios competentes en su respectiva 

especialidad y en suficiente número como para que la ejecución de los trabajos sea 

regular y progrese en la medida necesaria al exacto cumplimiento del Contrato. 
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 Para el debido contralor de la precedente obligación, diariamente entregará a la 

Inspección partes indicativos del personal ocupado en los trabajos de acuerdo con las 

instrucciones que se le formulen. 

 

Artículo Nº 44.- Partes diarios de tareas. 

 

 Serán de la forma y tipo que dictamine la Inspección, como así también serán 

presentados cada vez que ésta lo exija. 
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CAPITULO VIII 

 

Disposiciones varias 

 

 

Artículo Nº 45.- Invariabilidad de los precios contractuales. Gastos generales. 

 

 Los precios estipulados en el Contrato serán invariables. 

 Todos los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas 

por el Contrato y para las cuales no se hubiera establecido ítem en él, se consideran 

incluidos entre los gastos generales y prorrateados entre todos los precios 

contractuales. 

 

Artículo Nº 46.- Sistemas patentados. 

 

 Los derechos para el empleo en las obras de artículos y dispositivos 

patentados, se consideran incluidos en los precios del Contrato. 

 El contratista será único responsable por los reclamos que se promuevan por 

uso indebido de patente. 

 

Artículo Nº 47.- Seguros. 

 

 A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo, el contratista asegurará a 

todos los empleados y obreros que emplee en la ejecución de la obra, así como al 

personal de la Inspección, que en forma estable desempeñe funciones inherentes a la 

realización de los trabajos hasta la recepción provisional. 

 A este objeto y con anterioridad a la iniciación de la obra, la Universidad 

entregará al contratista la nómina del personal de la Inspección, cuyo sueldo no 

deberá exceder el monto total de la suma que se establece en las Cláusulas 

Particulares. Esta suma y el período de vigencia de la póliza deberán ser aumentados 

proporcionalmente, corriendo los gastos que con ello se origina por cuenta del 

contratista cuando le fueren concedidas ampliaciones de plazo motivadas por aumento 

de trabajo o causa no imputable a la Universidad. 

 El seguro del personal de la Universidad deberá hacerse por pólizas 

individuales en las que se establezcan, para los distintos casos, indemnizaciones en la 

misma proporción que determina la Ley Nº 9.688, considerando para ello como jornal 

la vigésima quinta parte del sueldo correspondiente; esas indemnizaciones serán 
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entregadas en efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus beneficiarios o 

herederos, si aquéllos no se hubieren determinado. 

 El riesgo de incendio de la obra se cubrirá en la forma establecida en las 

Cláusulas Legales Particulares. 

 Todas las pólizas de seguros o bien sus copias legalizadas, serán entregadas a 

la Universidad antes de iniciarse las obras, sin cuyo requisito no se abonará al 

contratista importe alguno en concepto de certificados. 

 En caso de que la Universidad resolviera introducir cambios en su personal, el 

contratista estará obligado a entregar las pólizas correspondientes a los que no figuren 

en la nómina referida, dentro de los 3 (tres) días de la fecha en que se le notifique la 

resolución. 

 

Artículo Nº 48.- Comodidades para la Inspección. 

 

 El contratista deberá suministrar por su cuenta el local o locales con su 

mobiliario, para instalar las oficinas para uso exclusivo de la Inspección, de acuerdo a 

las estipulaciones que se consignan en las Cláusulas Legales Particulares. 

 Proporcionará, además, en perfecto estado, los instrumentos necesarios para 

efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la 

ejecución de las obras. 

 Las oficinas estarán dotadas de alumbrado eléctrico y las mantendrá en 

perfecto estado de higiene. Estos servicios estarán a cargo del contratista. 

 El contratista adoptará todas las disposiciones necesarias para que se puedan 

inspeccionar las obras sin riesgos o peligros. 

 

Artículo Nº 49.- Relaciones con otros contratistas. 

 

 El contratista deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos 

ejecutados por él y de los que la Universidad decida realizar directamente o por 

intermedio de otros contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido 

formule la Inspección respecto al orden de ejecución de esos trabajos. 

 La vigilancia general de la obra quedará a cargo del contratista de las obras 

principales. Este permitirá a los otros contratistas el uso de andamios, escaleras, 

montacargas, etc., en las condiciones y con el alcance que se establezca en las 

Cláusulas Legales Particulares. 
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 Convendrá, asimismo, con aquéllos y con intervención decisiva de la 

Inspección, en caso de desinteligencia, respecto a la ubicación de los materiales y 

enseres. 

 Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los 

demás contratistas o a la que realice directamente el Estado, ajustándose a las 

indicaciones que se le impartirán o a los planos y especificaciones. 

 Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por 

hechos, faltas, negligencias o retrasos de otros contratistas, deberá dar 

inmediatamente cuenta del hecho a la Inspección para que ésta tome las 

determinaciones a que haya lugar. 

 

Artículo Nº 50.- Subcontratistas. 

 

 El contratista, para subcontratar con terceros parte de la obra adjudicada, 

deberá obtener la previa conformidad de la Universidad, según se establezca en las 

Cláusulas Legales Particulares y como mínimo mediante comunicación por Pedido de 

Empresa y aprobación por Orden de Servicio. 

 

Artículo Nº 51.- Responsabilidad por subcontrato. 

 

 Ningún subcontrato autorizado por la Universidad eximirá al contratista del 

cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

 La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le corresponderá al 

contratista principal como si las hubiera efectuado directamente. 

 

Artículo Nº 52.- Obligación de ejecutar los trabajos de acuerdo a su fin. 

 

 El contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, 

completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere de los planos, las 

especificaciones y los demás documentos del Contrato, aunque en los planos no 

figuren o en las especificaciones no se mencionen todos los detalles necesarios al 

efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno. 

 

Artículo Nº 53.- Garantía de materiales y trabajos. 

 

 El contratista garantizará la buena calidad de los materiales y responderá por 

las degradaciones y averías que pudieren experimentar las obras por efecto de la 
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intemperie o por otra causa. En consecuencia y hasta la recepción definitiva de los 

trabajos, el reparo de los desperfectos quedará exclusivamente a su cargo. 

 

Artículo Nº 54.- Extracciones y demoliciones. Yacimiento: su aprovechamiento. 

 

 Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones 

y/o demoliciones, según lo indiquen los planos y la documentación respectiva, los 

gastos que demanden los trabajos estarán a cargo del contratista. 

 El contratista deberá dar al material proveniente de las demoliciones el destino 

que se determina en las Cláusulas Legales Particulares. 

 En las Cláusulas Legales Particulares se definen, de acuerdo a las 

características de la obra a realizar, la posibilidad y condiciones en que el contratista 

aprovechará los yacimientos o canteras existentes en los lugares de ejecución o sus 

adyacencias. 

 

Artículo Nº 55.- Unión de obras nuevas con existentes: arreglo de desperfectos. 

 

 Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en 

cualquier forma obras existentes, estarán a cargo del contratista y se considerarán 

comprendidas sin excepción en la propuesta que se acepta: 

a.- La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de 

todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se 

produzcan en la parte existente. 

 b.- La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos 

necesarios para unir las obras licitadas con las existentes. 

 

 Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula será de la 

calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares 

previstos o existentes, según corresponda a juicio de la Universidad. 

 

Artículo Nº 56.- Agua y electricidad para la construcción. 

 

 El agua deberá ser apta para la ejecución de las obras y al igual que la 

electricidad será costeada por el contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los 

derechos por esos conceptos, los que no le serán reembolsados salvo disposición en 

contrario de las Cláusulas Legales Particulares 

 



 

Cláusulas Legales Generales - 28 - de 38 

 

Artículo Nº 57.- Plazo para reclamaciones. 

 

 Las reclamaciones del contratista para cuya presentación no se establezcan 

expresamente plazos en otras partes de este pliego o en las Cláusulas Legales 

Particulares, deberán ser interpuestas dentro de los 5  (cinco) días de producido el 

hecho que las motiven, quedando aquél obligado a fundarlas debidamente, con 

determinación de valores, especies, etc., en un plazo de 20 (veinte) días a partir del 

vencimiento del primer término. Si no lo hiciera, perderá todo derecho. 
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CAPITULO IX 

 

Modificaciones y ampliaciones 

 

 

Artículo Nº 58.- Modificaciones y adicionales. 

 

 La Universidad podrá contratar al margen del Contrato, sin que el contratista 

tenga derecho a reclamación alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado 

expresamente. 

 Además, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la ley, podrá 

ordenar por escrito al contratista que ejecute modificaciones o trabajos adicionales a 

las obras contratadas. 

 

Artículo Nº 59.- Liquidación de trabajos suplementarios. 

 

 Cuando las modificaciones o ampliaciones autorizadas no configuren el caso 

previsto en el Artículo Nº 38 de la ley, se pagarán de acuerdo con los precios unitarios 

del Contrato. 

 Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio 

deberá ser previamente convenido con la Universidad y establecido, cuando sea 

posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o 

semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren 

producido desde la fecha de la licitación. 

 Cuando no existan trabajos previstos de características semejantes o análogas 

a las del nuevo trabajo, el precio será establecido mediante un análisis en el que se 

incluirá, como máximo, el recargo fijado en las Cláusulas Legales Particulares en 

concepto de imprevistos, gastos generales y beneficio, a aplicarse sobre el valor 

actualizado de los materiales, mano de obra, transportes y demás elementos 

determinantes del costo directo del nuevo trabajo. 
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 Aún en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista 

deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos si así lo ordenara la 

Inspección, dejando a salvo sus derechos. En este caso se llevará cuenta minuciosa 

de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobación o reparos de la 

Inspección, servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia 

administrativa o judicial. 

 A este último efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto 

de gastos generales y beneficios, que también se establecen en las Cláusulas Legales 

Particulares. 

 Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, la Universidad podrá disponer 

que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato. 

 

Artículo Nº 60.- Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin orden. 

 

 Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya 

sea por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al contratista como si 

los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos que no 

estuviesen conformes con las órdenes de servicio comunicadas al contratista o que no 

respondiesen a las Cláusulas Técnicas Particulares, podrán ser rechazados, aunque 

fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso aquél los demolerá y 

reconstruirá de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a su cargo los 

gastos provocados por esta causa. 
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CAPITULO X 

 

Liquidación y pago de las obras. 

 

 

Artículo Nº 61.- Normas de medición. 

 

 Para la medición, liquidación de trabajos, ampliaciones de obras, etc. regirán 

las normas establecidas en la documentación contractual. 

 En los casos no previstos en dichas normas, la Universidad resolverá lo 

pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construcción. 

 

Artículo Nº 62.- Medición de los trabajos . Extensión y pago de los certificados  

    parciales. 

 

 Los trabajos ejecutados de acuerdo al Contrato serán medidos o estimados en 

su adelanto por períodos mensuales, del 1 al 5 de cada mes, salvo especificación en 

contrario de las Cláusulas Legales Particulares, con asistencia del contratista o su 

representante, y la Inspección consignará de inmediato sus resultados a los fines de la 

correspondiente certificación. 

 Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del 

listado de las obras se ajustarán a lo establecido en las Cláusulas Legales 

Particulares. 

 Dentro de los 5 (cinco) días de practicada la medición, se extenderá el 

certificado mensual de esa obra y, una vez suscripto por el contratista, se le entregará 

una copia simple. Cumplidos los trámites de práctica, se le dará asimismo, a su 

pedido, una copia debidamente autenticada. 

 En caso de disconformidad de parte del contratista, se extenderá de todas 

maneras el certificado con los resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a 

posteriori, si es que correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la 

liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo. 
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 Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para 

pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la 

liquidación final y ésta sea aprobada por la autoridad competente. 

 

Artículo Nº 63.- Pago de los certificados. 

 

 El pago del certificado se hará efectivo a los 30 (treinta) días de la fecha de su 

aprobación por parte de la D.G.O.P., salvo expresión en contrario de las Cláusulas 

Legales Particulares. 

 La mecánica dispuesta para la presentación, pago y descuento por pago 

anticipado comprenderá a todos los certificados, ya sean de obra contratada o 

adicionales. 

 

Artículo Nº 64.- Fondo de Reparo. 

 

 Del importe de cada certificado se deducirá el porcentaje que se determina en 

las Cláusulas Legales Particulares para constituir el Fondo de Reparo, que se 

devolverá al contratista en los términos que figuran en dichas cláusulas. 

 El importe a retener por este concepto podrá sustituirse por una suma 

equivalente, en títulos o en bonos nacionales, provinciales o municipales, que tengan 

cotización oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, tomados al valor corriente 

en plaza, y también mediante fianza bancaria otorgada a satisfacción de la 

Universidad. Si el depósito de títulos o bonos se hiciera por anticipado o la fianza 

cubriera igualmente el importe del Fondo de Reparo, la Universidad no lo deducirá del 

certificado, dejando en este caso constancia en el mismo documento acerca del monto 

y forma en que la obligación ha quedado satisfecha. 

 

Artículo Nº 65.- Interés por retardo. 

 

 Si el pago de los certificados se retardara por más de 30 (treinta) días a partir 

del plazo estipulado en el Artículo Nº 63, el contratista tendrá derecho a reclamar 

intereses de acuerdo a lo establecido en el Artículo 48 de la ley. 

 Los intereses correrán desde el comienzo del retardo, hasta el día en que se le 

notifique al contratista que está a su disposición el importe correspondiente. 

 Tratándose de pagos parciales subsistirá el derecho a percibir intereses 

aunque el beneficiario omitiese hacer en cada caso reserva al respecto, 
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extinguiéndose únicamente ese derecho si la reserva no se hiciera en el acto de 

percibir el importe del certificado de liquidación final de la obra. 

 

Artículo Nº 66.- Descuento por pago anticipado. 

 

 Si el certificado se abonara o estuviera a disposición del contratista en la 

Tesorería de la Universidad antes del lapso indicado en el Artículo Nº 63, se aplicará 

un descuento proporcional a los días de adelanto en el pago, utilizando a esos efectos 

la tasa indicada en el Artículo 48 de la ley. 

 

Artículo Nº 67.- Multas por retardo en la terminación de la obra. 

 

 A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del Contrato, el contratista se 

hará pasible por demora en la terminación de las obras de una multa cuyo monto y 

forma de determinación se establecerá en las Cláusulas Legales Particulares. La 

sanción por retardo no libera al contratista de su responsabilidad por los daños y 

perjuicios emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa.  

 

Artículo Nº 68.- Aplicación de las multas. 

 

 Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución y las establecidas por 

infracción a las disposiciones de los diversos artículos de este Pliego de Condiciones, 

serán aplicadas por la Universidad y su importe podrá ser deducido del primer 

certificado que el Contratista deba cobrar después de su aplicación, del Fondo de 

Reparo y, en  último término, del depósito de garantía o bien afectando la fianza 

rendida. 

 Queda obligado el contratista a completar ese Fondo de Reparo o la garantía, 

si fueran afectados. 

 

Artículo Nº 69.- Inaplicabilidad del procedimiento de redeterminación de precios 

 

 Se deja expresa constancia que en la presente licitación y posterior 

contratación del servicio y/u obras en cuestión no será de aplicación el régimen de 

redeterminación de precios de la administración pública previsto en el Decreto 691/16 

y sus modificaciones, renunciando expresamente el oferente a la aplicación del mismo 

debido al exiguo plazo de la contratación y que el precio ofertado previene los 

eventuales mayores costos y gastos que pudieran influir en la ejecución de la 
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contratación. Por tanto, los precios en las ofertas que se presenten y en los contratos 

que se formalicen serán definitivos e invariables. 
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CAPÍTULO XI 

 

Recepción de la obra 

 

 

Artículo Nº 70.- Recepción provisoria. 

 

 La obra será recibida provisionalmente por la Inspección "ad-referéndum" de la 

autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al Contrato y se 

hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Cláusulas Técnicas 

Particulares. Se labrará un acta en presencia del contratista o de su representante 

debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho 

y que se conforma de antemano con el resultado de la operación. En dicha acta se 

consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual 

correrá el plazo de garantía. 

 En el caso que el contratista se negara a presenciar el acto o que no contestara 

la invitación -que deberá hacerse por telegrama colacionado-, la Universidad 

efectuará, por sí y ante sí, esa diligencia, dejando constancia de la citación y ausencia 

del contratista. 

 

Artículo Nº 71.- Plazo de garantía. 

 

 Durante el plazo de garantía que se determine en las Cláusulas Legales 

Particulares, el contratista será responsable de la conservación de las obras y de las 

reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala 

calidad o ejecución deficiente de los trabajos. 

 La responsabilidad del contratista incluye la conservación hasta la recepción 

definitiva de la obra de aquellas partes para las que se hayan efectuado las 

recepciones parciales provisionales a que se refiere el Artículo Nº 73 de este pliego. 

 Se exceptúan de la presente obligación los defectos resultantes del uso 

indebido de las construcciones. 

 



 

Cláusulas Legales Generales - 36 - de 38 

 

Artículo Nº 72.- Recepción definitiva. 

 

 Transcurrido el plazo de garantía que se establece en las Cláusulas Legales 

Particulares, tendrá lugar la recepción definitiva, que se efectuará con las mismas 

formalidades que la provisional, previa comprobación del buen estado de las obras y 

verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, a cuyo efecto 

se realizarán las pruebas que la Universidad estime necesarias, pudiéndose  repetir 

parcial o totalmente las establecidas para la recepción provisional. De las Actas de 

Recepción deberá entregarse al contratista una copia autorizada. 

 

Artículo Nº 73.- Recepciones parciales. 

 

 La recepción provisional será una sola a la terminación total de los trabajos, 

aun cuando para su ejecución hubieran regido plazos parciales, salvo que las 

Cláusulas Legales Particulares admitan recepciones parciales provisionales o que la 

Universidad las autorice cuando lo considere conveniente. 

 En caso de recepciones provisionales, cumplido el plazo de garantía fijado en 

las Cláusulas Legales Particulares, se practicarán también fraccionadamente las 

recepciones parciales definitivas. 

 

Artículo Nº 74.- Devolución de la fianza contractual y Fondo de Reparo. 

 

 La fianza contractual del 5 % (cinco por ciento) y el importe del Fondo de 

Reparo, o los saldos que hubiere de estos importes, le serán devueltos al contratista 

después de aprobada la recepción definitiva de las obras y una vez satisfechas las 

indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su 

cuenta. 

 En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendrá derecho a 

que se le libere o devuelva la parte proporcional de la fianza y del Fondo de Reparo. 
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CAPITULO XII 

 

Rescisión del Contrato. 

 

 

Artículo Nº 75.- Rescisión. Notificaciones recíprocas. 

 

 El Contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las 

disposiciones contenidas en los Artículos 49 al 54 de la ley. 

 En caso de quiebra fraudulenta, el contratista perderá la garantía, sin perjuicio 

de las sanciones determinadas por el Artículo 51 de la ley. 

 Las causas de rescisión que a criterio de la Universidad sean imputables al 

contratista, se le comunicarán a éste por nota bajo recibo o telegrama colacionado. En 

igual forma procederá el contratista cuando a su entender las causas fueran 

imputables a la Universidad. 

 

Artículo Nº 76.- Toma de posesión de la obra. 

 

 Producida la rescisión, la Universidad tendrá derecho a tomar posesión 

inmediata de la obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hará 

inventario y avalúo de los trabajos, materiales y equipos. Podrá también ordenar la 

prosecución de la obra en las condiciones que estime más convenientes, 

respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra la Universidad cuando la 

rescisión haya sido declarada por culpa de aquél. 

 

Artículo Nº 77.- Rescisión por causa del contratista. Toma de posesión de la  

         obra. Inventario. 

 

 El inventario se realizará con un representante de cada parte, sin 

interrupciones dilatorias y procurando en lo posible que los trabajos de la obra no se 

paralicen. Si el contratista, previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera 

representado en el acto del inventario, la Universidad estará de todas maneras 

habilitada para realizarlo, en cuyo caso enviará una copia al contratista, bajo 

constancia . 
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Artículo Nº 78.- Avalúo. 

 

 El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, 

uno por cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, la Universidad dispondrá 

que el diferendo se resuelva por la vía pertinente. 

 

Artículo Nº 79.- Liquidación de los trabajos. 

 

 La Universidad practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos 

ejecutados por el contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinará las 

cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados 

que sean de recibo o indispensables para la obra. 

 Los materiales y enseres no aceptados por la Universidad serán retirados de la 

obra por el contratista a su costa, dentro del término que aquélla le señale, el que no 

será menor de 15 (quince) días siguientes a la notificación por telegrama colacionado. 

 Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo señalado, la Universidad 

hará retirar y depositar fuera de obra esos materiales y enseres, corriendo todos los 

gastos a cargo de aquél. 

 Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el contratista en el 

plazo que le señale la Universidad; si no lo hiciera, la Universidad los demolerá con 

gastos a cuenta del contratista. 

 El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran de recibo, 

tanto los terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio 

de avalúo, constituirá un crédito a favor del contratista previa deducción de los pagos 

efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisión hubiere sido causada por el 

contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los 

trabajos, para responder por el excedente de costo de éstos y de los perjuicios que se 

originen por la rescisión del Contrato o la mala ejecución de los trabajos hechos por el 

contratista. 

 Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores 

desembolsos y perjuicios que la rescisión irrogue al Estado, el contratista deberá 

abonar el saldo que por ese concepto resulte. 
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